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RESUMO 
 
O método involutivo de imóveis é de grande importância na avaliação de terrenos, pois é 
utilizado quando não há terrenos comparáveis para cálculo de seu valor, situação essa que 
geralmente recai em terrenos com grande potencial econômico, como orlas marítimas 
densamente povoadas. O método involutivo apresenta exigência, na sua norma, de realização 
de análises da variabilidade dos resultados alcançados. Dessa forma, o trabalho buscou 
estudar a variabilidade de valores de um terreno em Governador Celso Ramos usando o 
método involutivo por meio de simulações de Monte Carlo. As variáveis que impactam no 
valor do terreno foram estudadas, sendo definidas as situações otimista e pessimista para cada 
uma delas, a fim de se saber, por meio de análises de sensibilidade, qual a oscilação de 
valores que cada uma delas proporciona no método involutivo. Além disso, análises de 
cenário foram realizadas, considerando as situações provável, otimista e pessimista, as quais 
mostraram haver grande amplitude de valores quando os cenários extremos são considerados. 
A simulação de Monte Carlo foi então utilizada em três situações de dependência entre 
variáveis, com o objetivo de estudar a variabilidade de valores de terreno pela ótica 
probabilística, podendo-se definir a probabilidade de ocorrência desses valores. Os resultados 
mostraram que a maior parte de valores está concentrada ao redor do cenário mais provável, 
com uma probabilidade muito pequena de ocorrência de valores extremos, situação essa mais 
destacada quando adotada a distribuição Beta em vez da distribuição normal na análise por 
Monte Carlo. 
 
Palavras chave: engenharia de avaliações, método involutivo, simulação de Monte Carlo, 
dependência, análise de risco. 
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ABSTRACT 
 
The involutive method of real estate has great importance in the evaluation of lands, since it is 
used when there is no comparable land to calculate its value, a situation that usually happens 
with lands with great economic potential, such as densely populated seafront regions. The 
involutive method requires, in its Norm, to make variability analysis of the of the results 
achieved. In this way, the work aimed to study of the variability of values of a land in 
Governador Celso Ramos using the involutive method through Monte Carlo simulations. The 
variables that affect the value of the land were studied, and the optimistic and pessimistic 
situations were defined for each of them, in order to know, through sensitivity analysis, the 
oscillation of values that each of them provides in the involutive method. In addition, scenario 
analyis were performed, considering probable, optimistic and pessimistic situations, which 
showed a large range of values when the extreme scenarios are considered. The Monte Carlo 
simulation was used in three situations of dependence between variables to study the 
variability of land values from the probabilistic perspective, and it is possible to define the 
probability of occurrence of these values. The results showed that most values are 
concentrated around the most probable scenario, with a very small probability of occurrence 
of extreme values, a situation that is more prominent when the Beta distribution is adopted 
instead of the normal distribution in the Monte Carlo analysis. 
 
Keywords: evaluation engineering, involutive method, Monte Carlo simulation, dependence, 
risk analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
Sabe-se que o valor de um terreno é de grande importância para a construção de 
qualquer empreendimento, pois representa uma grande parcela dos recursos utilizados na 
realização do mesmo.  
A NBR 14653-1 (ABNT, 2001), no item 8.2, define o método involutivo sendo 
identificador do valor de um bem, apoiado no aproveitamento eficiente do mesmo, baseado 
em modelo de estudo de viabilidade técnica e econômica, por meio de um empreendimento 
hipotético compatível com as características do bem e com as condições mercadológicas no 
qual ele está inserido, considerando cenários viáveis de execução e comercialização do 
produto. 
O Ibape de São Paulo (NETO et al, 2014) descreve que o método Involutivo, conhecido 
inclusive como “Método do Máximo Aproveitamento Eficiente”, busca o valor do imóvel por 
meio das receitas prováveis fruto de sua comercialização, considerando-se o aproveitamento 
mais eficiente de uma edificação sobre o mesmo. 
Dantas (1998) destaca que o método involutivo tem como base modelos de viabilidade 
técnico-econômica no processo de apuração do valor de um terreno, e deve considerar, além 
da receita provável da comercialização das unidades hipotéticas, todas as despesas inerentes 
ao empreendimento, como margem de lucro do empreendedor e despesas de comercialização, 
remuneração capital-terreno. 
Dessa maneira, observa-se que o método involutivo pode representar uma grande 
ferramenta de tomada de decisão de uma empresa, assim como tem grande aplicação para 
resolução de litígios jurídicos relativos a valor de terrenos. No entanto, a definição e 
utilização das variáveis podem resultar em grande variação no resultado final obtido. 
Pensando nisso, as variáveis que influenciam o valor de um terreno pelo método 
involutivo são o objeto de estudo deste trabalho. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 
 
O presente trabalho pretende adicionar conhecimento acadêmico na área que diz 
respeito ao método involutivo de imóveis. O método involutivo vem sendo pesquisado 
atualmente, como pode-se observar pelo XIX Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Avaliações e Perícias (COBREAP) que, no ano de 2017, tem uma palestra com o tema 
“Método involutivo – Aspectos polêmicos”. Sabe-se que pequenas variações nos pressupostos 
adotados podem levar a grandes variações nos resultados finais e, com um estudo a respeito 
dessas oscilações, objetiva-se trazer uma melhor compreensão e utilização do método.  
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo Geral 
 
Analisar a variabilidade dos resultados do método involutivo na avaliação de um terreno 
usando simulação de Monte Carlo considerando diferentes graus de dependência entre as 
variáveis. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
I. Identificar quais variáveis causam maior sensibilidade no modelo do método 
involutivo; 
II. Analisar a probabilidade de ocorrência dos valores do terreno com a simulação 
de Monte Carlo 
III. Comparar a variabilidade dos resultados das simulações de Monte Carlo no 
método involutivo considerando distribuição uniforme e beta das variáveis 
 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
O trabalho é constituído de seis capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução do 
trabalho, além de objetivos gerais e específicos, sua justificativa, limitações e a própria 
estrutura do estudo. O segundo capítulo trata da fundamentação teórica, onde as principais 
áreas de estudo relativas ao trabalho são abordadas a fim de aprofundar e auxiliar a 
compreensão do mesmo. No capítulo três, aborda-se o método de trabalho, onde é explicado 
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como as variáveis do estudo foram obtidas e aplicadas. No capítulo quatro é realizado um 
estudo de caso para aplicação prática do método involutivo. No quinto capítulo são colocados 
os resultados do estudo, que envolvem cálculos computacionais de análises de sensibilidade, 
cenários distintos e simulações de Monte Carlo. No sexto capítulo colocam-se os resultados 
obtidos, relacionado-os com os objetivos iniciais do trabalho. E por fim, são colocadas as 
referências bibliográficas utilizadas como apoio para desenvolvimento do estudo. 
 
1.5 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 
 Não foi desenvolvido um projeto detalhado para o empreendimento hipotético a ser 
edificado no terreno avaliado. Dessa forma, a variável custo construtivo apresenta uma 
imprecisão maior em sua estimativa do que se existissem projetos. 
 Outro ponto a salientar é a definição da taxa mínima de atratividade, que foi calculada 
tomando-se preços de ações de empresas de capital aberto em um período histórico de muita 
especulação econômica no país. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
Neste capítulo são abordados os principais conceitos e definições relativos ao estudo da 
sensibilidade do método involutivo. 
2.1 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 
 
O método involutivo consiste na determinação do valor comercial do terreno, 
considerando-se o aproveitamento máximo eficiente do mesmo (NETO et al, 2014). É de 
objetivo comum aos investidores a maximização dos potenciais ganhos de um 
empreendimento, por isso são realizados muitos estudos de cunho econômico, financeiro e 
contábil sobre o mesmo. Nos tópicos a seguir serão expostos alguns dos principais conceitos 
relativos a essas áreas, os quais auxiliarão a compreensão do trabalho desenvolvido. 
2.1.1 Lucro 
 
O lucro é de vital importância para a sobrevivência de uma empresa. Além disso, ele 
mede o sucesso que um empreendimento teve em atender as necessidades mercadológicas de 
uma sociedade (BEZERRA, 2007).  
Duarte (2011), em seu livro, descreve lucro como o resultado que resta ao se deduzir 
as despesas ou custos totais da receita. Representa um ganho líquido, uma vantagem obtida 
em uma operação comercial, industrial, ou em outra atividade produtiva. 
2.1.2 Bem 
 
Duarte (2011) define um bem como tudo que detém valor, podendo ser um artigo, uma 
mercadoria ou ainda um produto. 
A NBR 14653-1 (ABNT, 2001) define “bem” como algo possuidor de valor, passível 
de utilização ou constituinte de objeto de direito, que integra um patrimônio. 
A norma ainda divide “bem” em duas categorias, a de bens tangíveis e bens 
intangíveis, sendo o primeiro material (imóveis, máquinas, veículos, equipamentos, matérias-
primas), e o segundo não material (fundos de comércio, marcas e patentes). 
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2.1.3 Custo 
 
É a quantia de recursos financeiros aplicados para geração de um bem ou de um 
serviço, ou ainda, o valor do produto sem a inclusão do lucro, segundo Duarte (2011). 
Já a NBR 14653-1 (ABNT, 2001) coloca o termo “custo” como o total de gastos 
diretos e indiretos envolvidos na produção, manutenção ou aquisição de um bem, em um 
determinado local e data. Existem diversos tipos de custos, dos quais a norma cita os custos 
diretos de produção, custos indiretos de produção, custos de reedição, custos de reprodução e 
custos de substituição. 
2.1.4 Preço 
 
O termo preço é empregado como a soma inicial pedida ou oferecida em pagamento 
por um bem ou serviço. O preço que se paga na aquisição de um bem pode ter nenhuma 
relação com o valor do mesmo, devido aos interesses particulares da parte que deseja compra-
lo, ou ainda da parte que deseja vendê-lo. Não obstante, por muitas vezes indica o valor 
relativo que o mesmo possui para alguma das partes. (KRUK, 2007). 
2.1.5 Valor 
 
Para Duarte (2011), a palavra valor dá um significado quantitativo e numérico de 
alguma coisa, o qual é usado na determinação da equivalência entre dois elementos em 
negócios. 
Na norma NBR 14653-1 (ABNT, 2001) são descritos quatro tipos distintos de valor: 
 
I. Valor de mercado - Quantia mais provável pela qual se pagaria 
voluntariamente ou conscientemente por um bem, considerando o 
mercado vigente em uma data de referência. 
II. Valor de risco - Valor representativo da parcela do bem, o qual se 
deseja segurar. 
III. Valor patrimonial - corresponde a todos bens em posse de uma pessoa 
física ou jurídica. 
IV. Valor residual - quantia que representa o valor do bem ao final da vida 
útil. 
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2.1.6 Vida útil  
 
Tempo que um bem pode ser utilizado enquanto funcional NBR 14653-1 (ABNT, 
2001). 
Duarte (2011) conceitua vida útil como o prazo que um bem ou serviço dura ou pode 
ser utilizado, dentro da previsão ou garantia do produtor ou de normas técnicas previamente 
definidas. 
 A norma NBR 15575-1 (ABNT, 2013) descreve ainda o conceito como o período de 
tempo em que um edifício e/ou os seus sistemas, além de componentes e elementos, que se 
prestam para os quais foram projetados, considerando o atendimento dos níveis de 
desempenho previstos na NBR 15575 e a periodicidade a correta execução dos processos de 
manutenção especificados no Manual de Uso, Operação e Manutenção. 
2.1.7 Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) 
 
A norma NBR 14653-2 (ABNT, 2011), define que o BDI é o percentual indicativo dos 
benefícios e despesas indiretas que incidem sobre o custo direto da produção. 
 O CREA do Espírito Santo (2008) coloca que o BDI, Bonificação ou Benefícios e 
Despesas Indiretas, representa a parte dos serviços que não são custos diretos na realização de 
um empreendimento, sendo composto por lucro, despesas financeiras, impostos e rateio dos 
custos da administração central.  
 Jungles e Avila (2006 apud Mutti 2016) afirmam que os Benefícios e Despesas 
Indiretas porem ser considerados como a soma do custo indireto de uma construção (CI), o 
valor do risco calculado para o empreendimento (VR), o montante do lucro desejado (ML) e 
os impostos a serem recolhidos aos poderes públicos (IMP), podendo assim ser expressados 
da seguinte forma: 
 
𝐵𝐷𝐼 = 𝑓 (𝐶𝐼 + 𝑉𝑅 + 𝑀𝐿 + 𝐼𝑀𝑃)         (1) 
Equação 1 - Benefícios e Despesas Indiretas fórmula 1 
 Podendo cada uma dessas variáveis ser subdividida em outras, dependendo da 
metodologia aplicada. 
 Dias (2012) comenta que a fórmula para cálculo do BDI para prestadores de serviços 
de engenharia é a seguinte: 
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(
(1+𝐴𝐶+𝐶𝐹+𝑆+𝐺)
1−(𝑇𝑀+𝑇𝐸+𝑇𝐹+𝑀𝐵𝐶)
  − 1  ) ∗ 100                   (2) 
Equação 2 – Benefícios e Despesas Indiretas fórmula 2 
 Sendo, 
 
 AC – Administração Central 
 CF – Custo financeiro 
 S – Seguros 
 G – Garantias 
 TM – Tributos municipais 
 TE – Tributos Estaduais 
 TF – Tributos Federais 
 MBC – Margem bruta de contribuição 
 
 Já o Conselho Deliberativo do Instituto de Engenharia (São Paulo), recomendou, em 
sessão realizada em 2004, aos orçamentistas de empresas públicas e privadas que utilizem a 
seguinte equação para construções  reformas, em todo território nacional: 
 
𝐵𝐷𝐼 = {[
(1+𝑎𝑑𝑚)(1+𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜)(1+𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐)
1−(𝑡𝑟𝑖𝑏+𝑐𝑜𝑚+𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜)
] − 1} ∗ 100       (3) 
Equação 3 - Benefícios e Despesas Indiretas fórmula 3 
Sendo, 
 
 adm – taxa de administração central 
 risco – taxa de risco do empreendimento 
 financ – taxa de custos financeiro do capital de giro 
 trib – taxa de tributos (federais e municipais) 
 com – taxa de despesas de comercialização 
 lucro – taxa de lucro da empresa 
 
 A equação acima será utilizada para as análises deste trabalho. 
 
 O Instituto de Engenharia ainda explica cada uma das parcelas da equação: 
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 Administração Central: despesas definidas para atender determinadas obras pagas, de 
forma total ou parcial, pela administração central, como se podem citar gerente de 
contrato, projetos, laudos. 
 Taxa de risco do empreendedor: tem o objetivo de cobrir incertezas na obra, as quais 
podem ser decorrentes de omissão de serviços ou projetos mal feitos ou mal definidos. 
 Tributos: são tributos obrigatórios que incidem sobre o faturamento ou lucro das 
empresas, sendo eles PIS, COFINS, IRPJ, CSLL e ISS. Apenas o ISS é municipal, 
sendo os outros federais. 
 Taxa de comercialização: resultado de todos os gastos não considerados nos custos 
diretos e indiretos, com referencia à comercialização. 
 Lucro ou margem de remuneração: parcela reservada a remunerar o custo de 
oportunidade do capital aplicado, capacidade administrativa, gerencial e tecnológica. 
 
 A tabela de composição do BDI colocada pelo instituto de engenharia pode ser 
observada na Tabela 1: 
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Tabela 1 - Composição do BDI (2004) 
 
Fonte: Instituto de Engenharia 
 
Observação: considera-se 60% de materiais e 40% de mão de obra aplicado respectivamente 
sobre 1,65% do PIS, 7,60% do COFINS e 5,00% o ISS. (**) No Lucro Real, IRPJ e CSLL 
estão considerados no lucro (***). Se forem aplicadas taxas do Lucro Real (para um BDI 
equivalente ao do Presumido), a taxa do lucro sofre um acréscimo para 7,27%, de forma a 
tornar equivalentes entre si. 
 
 Os BDI do Incorporador e do Construtor possuem também referências para obras 
públicas, como pode ser visto na Tabela do Tribunal de Contas da União de 2008 para obras 
de construção de edificações, visto na Tabela 2: 
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Tabela 2 – Tabela do TCU para obras públicas de construção de edificações
 
Fonte: Tribunal de Contas da União, 2008. 
2.1.8 Risco do empreendedor 
 
Duarte (2011) coloca que o verbete “risco” representa a possibilidade, probabilidade 
ou proximidade de perigo gerado por um acontecimento eventual e incerto, porém previsível. 
O acontecimento pode causar danos materiais, pessoais ou prejuízos econômicos e 
financeiros. Tem relação com o empreendedor quando relacionado ao investimento de um 
empreendimento. 
2.1.9 Fluxo de caixa 
 
O Fluxo de caixa é de grande importância no sucesso de uma decisão financeira, 
tornando-se assim uma ferramenta crítica para investimentos. (ROSS; WESTERFIELD; 
JORDAN, 2000) 
Lima Jr. et al (2011) colocam ainda que fluxos de caixa são usados a fim de dar 
suporte a decisões financeiras, desde a hierarquia estratégica até a operacional. 
27 
 
Kruk (2007), por sua vez, descreve que fluxo de caixa são as receitas e despesas que 
ocorrem em instantes diferentes de tempo, sendo sua visualização bastante facilitada por uma 
representação gráfica simples chamada de diagrama de fluxo de caixa.  
Nesse diagrama são representadas entradas e saídas de dinheiro no eixo y, sendo as 
flechas para baixo as saídas, e as flechas para cima as entradas, com a quantia colocada ao 
lado de cada flecha. No eixo x está representada a linha do tempo, com a contagem de tempo 
avançando da direita para a esquerda. Abaixo, na Figura 1, pode ser visto um exemplo de 
diagrama de fluxo de caixa. 
 
Figura 1 - Exemplo de diagrama de fluxo de caixa 
 
Fonte: KRUK (2007) 
2.1.10 Taxa mínima de atratividade 
 
É a taxa de desconto do fluxo de caixa, a qual tem relação com a natureza e com as 
características do empreendimento, assim como com a expectativa de ganhos financeiros do 
empreendedor, explicado na NBR 14653-1 (ABNT, 2001). 
Para Casarotto & Kopitke (1994 apud Hochheim, 2016), a taxa mínima de atratividade 
(TMA) é a menor taxa de rentabilidade para um investimento que um investidor aceita, sendo 
que a partir dessa taxa o investidor considera que está tendo lucro. 
2.1.11 Custo médio ponderado do capital 
 
Para realizar um empreendimento, empresas precisam de uma fonte de capital, que por 
muitas vezes possui fonte própria e de terceiros. A utilização de capital em um 
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empreendimento implica em um custo desse mesmo capital, conhecido também como taxa de 
desconto, que deve representar o custo global de capital da empresa, sendo uma média 
ponderada entre o custo de capital de terceiros e próprios, chamado Custo Médio Ponderado 
de Capital (WACC) (DAMODARAN, 2002 apud KIVES, 2004). 
Um método de cálculo de custo de capital próprio se dá através do Capital Asset 
Pricing Model (CAPM), sendo esse método utilizado por algumas das maiores empresas do 
mundo. O método leva em conta o risco de investimentos no mercado atual e a respectiva 
valorização esperada para o capital da empresa. (CRUNDWELL, 2008 apud CERÁVOLO, 
2016). Sá (1999 apud KIVES 2004) coloca que o modelo CAPM representa o que se 
convencionou chamar na teoria de finanças de Security Market Line (SML), a qual determina 
a existência de uma relação linear entre o retorno exigido e o risco. 
Pelo método acima referido, o custo de capital próprio é calculado da seguinte forma: 
 
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + ß(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)             (7) 
Equação 4 – Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
Sendo, 
 
Re = Custo do capital próprio 
Rf = Taxa livre de risco 
ß = Beta da empresa ou mercado em análise 
(Rm-Rf) = Prêmio de Risco de Mercado  
 
Kives (2004) explana que a taxa livre de risco tem equivalência com uma taxa de 
retorno de um título ou carteira de títulos os quais não apresentam variância no retorno. 
Usam-se como Rf os títulos do governo federal de longo prazo, como o Ibovespa. 
Damodaran (2002) descreve a obtenção do beta por meio da estimativa por meio de 
regressão de seus retornos contra um índice que represente a carteira de mercado durante um 
período de tempo razoável. Em outras palavras, pode obter-se o Beta por meio de regressão 
linear da variação do preço de ações de empresas de mesmo setor àquela de estudo. 
(CRUNDWELL, 2008 apud CERÁVOLO, 2016). 
Damodaran (2017) explana que prêmio de risco de mercado pode ser calculado 
utilizando-se dados dos mercados do país em questão com o de um mercado considerado 
maduro.  Para tanto, necessita-se do spread (risco) do Credit Default Swap (CDS) do país em 
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questão, valor calculado por uma agência de classificação de risco de crédito, como a 
Moody’s, Standard&Poor’s, ou ainda Fitch Ratings.  
Além disso, esse spread deve ser ajustado por um índice de volatilidade relativa, pois é 
muito possível que o prêmio seja maior que o spread do CDS, o qual é calculado divindindo-
se o desvio padrão das variações do mercado pelo desvio padrão das variações do título 
governamental. (DAMORADAN, 2016 apud CERÁVOLO, 2016). 
Damodaran (2017) completa que, somando-se o valor obtido pela multiplicação do 
spread do CDS pela volatividade com o prêmio de risco de um mercado maduro de 
referência, baseado em índice de uma bolsa de valores do mercado, obtêm-se o prêmio de 
risco para o mercado em análise. 
Damodaran (2002) expõe ainda as problemáticas que orbitam a estimativa do Beta. A 
primeira delas é a definição do índice a ser comparado com os preços de venda das ações das 
empresas do setor a fim de realizar-se a regressão linear. O autor exemplifica o problema em 
seu livro calculando o beta com dois índices diferentes, NASDAQ e S&P500, os quais 
produziram valores muito diferentes, 1,098 e 1,39, respectivamente. Outro ponto 
problemático que afeta fortemente a estimativa do beta é o período ao longo do qual se faz a 
estimativa. Não há consenso quanto ao período que deve ser utilizado, variando o mesmo de 
dois até seis anos de dados históricos, variando de acordo com o serviço analisado. Outro 
problema apontado pelo autor na estimativa do beta é relativo ao fato que as empresas mudam 
com o tempo e a regressão se dá por meio de análise de dados históricos, dessa forma a 
regressão reflete as características médias da empresa no tempo analisado, e não seu momento 
atual. O setor de maior oscilação quanto a esse ponto é o de tecnologia, onde mudanças 
ocorrem, muitas vezes, de maneira exponencial. 
 
2.1.12 Orçamento 
 
No Glossário de Termos Econômicos e Financeiros (2008) encontra-se o termo 
“orçamento” definido como um sistema de planejamento e controle financeiro, o qual tem 
como base vendas, despesas de capital e financiamentos. 
Para Mutti (2016), orçamento é a quantificação de insumos, mão de obra e 
equipamentos necessários a fim de se realizar uma obra ou serviço, além dos custos e duração 
dos mesmos. 
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O SINAPI (2015) coloca que o orçamento é constituído de vários elementos que 
adequam a previsão do preço final de um empreendimento, como identificação, quantificação, 
analise e valoração de mão de obra, equipamentos, materiais, custos financeiros e 
administrativos, impostos, risco e margem de lucro. 
Librelotto (2013, apud MUTTI 2016) coloca que a precisão de um orçamento varia 
com o tipo de orçamento que está sendo realizado, sendo essa precisão será maior, quanto 
maior for o detalhamento do mesmo, como pode ser visto na tabela Tabela 3: 
 
Tabela 3 – Estimativas de orçamento 
 
Fonte: Librelotto (2013 apud MUTTI, 2016) 
2.1.13 Custo Unitário Básico (CUB) 
 
De acordo com a norma NBR 12721 (ABNT: 2006), o Custo Unitário Básico é 
definido como o custo por metro quadrado de construção de um projeto considerado, o qual 
serve para avaliar parte dos custos construtivos de um empreendimento. 
 O SINDUSCON-MG (2007) coloca que o CUB representa o custo parcial de uma obra 
e não o global, não levando assim em consideração custos adicionais em uma obra, como se 
pode citar o custo de elevadores. O SINDUSCON informa ainda que o CUB serve como 
parâmetro na determinação dos custos dos imóveis. 
Tipo Margem de erro Elementos técnicos necessários
Área de construção;
Padrão de Acabamento;
Custo unitário de obra semelhante; ou
Custos Unitários Básicos;
Anteprojeto ou projeto indicativo;
Preços unitários de serviços de referência;
Especificações genéricas;
Índices físicos e financeiros de obras semelhantes;
Projeto Executivo
Especificações sucintas, mas definidas;
Composições de preços de serviços genéricas;
Preços de insumos de referência;
Projeto executivo;
Projetos complementares;
Especificações precisas;
Composiões de preços de serviços específicas;
Preços de insumos de acordo com a escala de serviço;
Todos os elementos necessários ao orçamento
detalhado mais o planejamento da obra;
Orçamento analítico De 5% a 1%
De 15% a 10%
De 10% a 5%Orçamento detalhado
Avaliações De 30% a 20%
De 20% a 15%Estimativas
Orçamento expedito
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2.1.14 Cronograma Físico-Financeiro 
 
 Dias (2004) apresenta o Cronograma Físico-Financeiro como uma representação 
gráfica do planejamento de execução de uma obra, o qual deve abranger todas as etapas de 
execução, desde o planejamento do projeto, até o fim da obra em si. Dias afirma ainda que o 
cronograma físico financeiro possui esse nome por ser composto do cronograma financeiro, 
responsável pela representação monetária da obra, e cronograma físico, o qual representa o 
desenvolvimento das etapas físicas da obra.  
  
2.1.15 Viabilidade econômica  
 
A análise de viabilidade econômica possibilita averiguar se os resultados esperados 
estão de acordo com as expectativas dos investidores, além disso, estudos de viabilidade 
econômica são de grande importância para que oportunidades de investimentos que possam 
gerar prejuízo não sejam selecionadas, podendo, inclusive, influenciar na própria 
sobrevivência da empresa (HOCHHEIM, 2016). 
Quanto mais for gasto em estudos de viabilidade, mais confiabilidade tem-se a 
respeito dos gastos e receitas do empreendimento que se deseja construir, como pode ser visto 
na Figura 2 abaixo: 
 
Figura 2 - Gastos em viabilidade versus confiabilidade
 
Fonte: Woiler e Mathias (1985 apud HOCHHEIM 2016). 
 
 
32 
 
2.1.16 Análise de viabilidade econômica 
 
Botteon (2009) descreve os indicadores de rentabilidade como o fluxo de benefícios e 
custos de um projeto que deve ser processado a fim de se saber se a execução do mesmo é 
conveniente, ou não. 
 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 
 
  A TMA adotada varia de empresa para empresa, pois cada organização define 
qual a taxa mínima de retorno que a mesma admite em um investimento, sendo essa taxa 
mínima de retorno denominada taxa de atratividade. (PUCCINI, 2011). Sendo que a taxa de 
atratividade de uma empresa pode ser entendida como o custo de oportunidade da mesma. 
Lacombe (2009, apud PUCCINI, 2011) expressa “custo de oportunidade” como o grau de 
sacrifício de uma organização ao se adotar uma alternativa ao invés de outra. 
 Valor presente líquido (VPL) 
 
Puccini (2011) define que o VPL como uma medida da riqueza futura gerada pelo 
projeto, trazida para o presente. 
O valor presente líquido é calculado colocando-se, somado ao investimento inicial, o 
valor presente dos demais termos do fluxo de caixa. Um resultado positivo significa que o 
projeto é rentável, enquanto que um número negativo resultante expressa a não atratividade 
do negócio. (CASAROTTO, 2002) 
 Valor anual uniforme (VAUE) 
 
O valor anual uniforme é o método que trata de transformar o fluxo de caixa dos 
investimentos em uma série uniforme anual com a taxa mínima de atratividade desejada. 
(CASAROTTO FILHO, 2002). Resultados positivos e negativos possuem a mesma 
interpretação do VPL. 
 Taxa interna de retorno (TIR) 
 
A taxa interna de retorno representa a taxa que zera o valor presente do fluxo de caixa. 
(CASAROTTO FILHO, 2002).  
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De outra forma, Puccini (2011) coloca que a TIR é a taxa de juros que iguala os 
valores das entradas e saídas do fluxo de caixa. Dessa forma, caso a Taxa Interna de Retorno 
resulte um número superior a taxa mínima de atratividade, o investimento torna-se 
economicamente atraente.  
2.1.17 Análise de sensibilidade 
 
A análise de sensibilidade serve para testar a sensibilidade do retorno perante 
hipóteses de cenários diferentes, alguns mais otimistas, outros mais pessimistas. Nessa 
análise, podem ser avaliadas taxas de retorno distintas, variações cambiais, alteração de custo 
de matérias primas, e até cenários econômicos diferentes, como diferentes inflações em cada 
alternativa. (CASAROTTO FILHO, 2002). 
2.1.18 Composição dos custos 
 
 O CUB, definido em 2.1.13, é um bom indicador para se estimar os custos de uma 
construção. No entanto, é necessário pontuar o custo de outros itens de um empreendimento 
para, assim, poder-se estimar o custo global de uma construção. 
 A norma NBR 12721 (ABNT, 2006) expressa que o valor estimado de uma construção 
é a soma das seguintes parcelas: 
 
 Produto do Custo unitário básico pela área construtiva, considerando-se o padrão 
construtivo adequado; 
 Parcelas adicionais não inclusas em material e mão de obra, tais como: fundações 
especiais, elevadores, equipamentos e instalações, playground, obras e serviços 
complementares e outros serviços; 
 Impostos, taxas e emolumentos cartorários; 
 Projetos; 
 Remuneração do construtor; 
 Remuneração do incorporador. 
2.1.19 Cronograma financeiro 
 
 Em uma construção, é de grande importância poder se estimar os recursos dispendidos 
ao longo do tempo, a fim de adequar as necessidades construtivas ao fluxo de caixa 
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disponível. Uma ferramenta utilizada para estimar os custos de uma construção ao longo do 
tempo é a chamada curva de agregação de recursos. 
 Shtub et al. (1994 apud Bressiani, Heineck e Roman 2010) apresentam um gráfico 
trapezoidal típico (figura abaixo) como ideal para o fluxo de caixa de um projeto, visto na 
Figura 3: 
 
Figura 3 - Curva Trapezoidal Ideal 
 
Fonte: Shtub et al. (1994 apud BRESSIANI, HEINECK e ROMAN 2010) 
 
 Os autores explicam ainda que a ideia é a de se apresentar um modelo estável, que 
evite picos financeiros. A disposição dos custos, segundo os mesmos, dá-se da seguinte 
forma: metade do tempo da obra possui consumo de recursos constante, visualizado pelo 
patamar na figura. Para atingir-se esse patamar, precisa-se de 1/3 do tempo da obra, enquanto 
que para encerrar a mesma, leva-se 1/6 do prazo da obra.  
 Dessa forma, utilizando-se a curva de agregação de recursos, podem-se estimar os 
custos de uma obra ao longo do tempo.  
 O avaliador de imóveis geralmente não possui, em uma avaliação pelo método 
involutivo, informações detalhadas de projeto de um empreendimento para o terreno em 
avaliação, pelo fato de não existir nada edificado no local. Dessa forma, ele pode utilizar-se 
dessa ferramenta para poder estimar os custo de um empreendimento hipotético, a fim de 
calcular qual o valor do terreno em análise. 
2.2 FUNDAMENTOS DE ESTATÍSTICA 
 
A estatística será utilizada no trabalho na análise de variabilidade dos resultados. 
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2.2.1 Medidas de posição 
 
Correa (2003) destaca a média aritmética, moda e mediana como as medidas de 
tendência centrais mais importantes nas chamadas medidas de posição. 
A média aritmética é, de modo geral, a mais importante de todas as medidas descritiva e 
divide-se em simples e ponderada. A média simples é realizada com a soma de todos os 
elementos de interesse pela divisão do número de elementos que compõe a soma. A média 
ponderada se distingue da simples pela aplicação de pesos distintos para cada elemento. 
A moda é o valor que em um conjunto de dados ocorre com maior frequência no grupo 
em análise. 
A Mediana por sua vez é uma medida de posição de tendência central, além de ser 
uma separatriz, dividindo o conjunto em duas partes iguais (mesmo número de elementos). 
2.2.2 Medidas de dispersão 
 
As medidas de dispersão são medidas estatísticas usadas para, como o próprio nome diz, 
medir a dispersão dos valores em torno da média. Em outras palavras, elas medem o grau de 
variabilidade desses valores na amostra. Além disso, medem a representatividade da média, 
sabendo assim seu nível de homogeneidade ou heterogeneidade. As medidas de dispersão se 
dividem em absolutas e relativas, sendo a amplitude, a variância e desvio padrão alocados no 
grupo de dispersão absoluta, e o coeficiente de variação, no grupo de dispersão relativa. 
(COSTA, 2010).  
Correa (2003) descreve cada uma das medidas, como pode ser acompanhado a seguir: 
 
 Amplitude total: obtida pela diferença entre o maior e o menor valor da amostra. O 
uso da amplitude como medida de dispersão é bastante limitada por não levar em 
consideração nenhum valor presente entre os valores extremos. 
 Variância: ao contrário da amplitude total, a variância leva em consideração valores 
extremos e intermediários, possibilitando uma melhor análise dos resultados obtidos. 
A medida da variância relaciona os desvios de cada elemento da amostra ao redor da 
média da mesma. Para obtê-la, realiza-se a média aritmética dos quadrados dos 
desvios ao redor da média. 
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 Desvio Padrão: medida mais usada na análise de diferenças entre conjuntos de dados. 
O desvio padrão, assim como a variância, determina a dispersão dos valores ao redor 
da média. Seu cálculo é realizado por meio da raiz quadrada da variância. 
 Coeficiente de Variação: é uma medida relativa da dispersão útil que compara em 
termos relativos o grau de concentração em uma amostra. Dá-se pela divisão do desvio 
padrão pela média. Uma distribuição tem baixa dispersão se o coeficiente de variação 
é menor ou igual a 15%, média dispersão se entre 15% e 30%, e alta dispersão se a 
mesma apresenta coeficiente de variação maior ou igual a 30%. 
2.2.3 Regressão Linear 
 
Em um modelo linear matemático e estatístico, estuda-se o efeito que variáveis 
independentes têm sobre uma variável tida como dependente. (HOCHHEIM, 2016) 
O estudo dos efeitos pode ser feito por meio de regressões lineares, que se dividem em 
dois grupos: regressões lineares simples e múltiplas. Em ambos os casos, a regressão linear é 
feita por meio do método dos mínimos quadrados, o qual consiste em minimizar a soma dos 
quadrados dos desvios.  
Em outras palavras, objetiva-se encontrar em um gráfico a reta que melhor se ajusta 
aos pontos da amostra, gerando os menores desvios no total, buscando-se explicar como a 
variável dependente se comporta em relação às variáveis independentes. 
Um exemplo dos desvios em uma regressão linear pode ser acompanhado na Figura 4: 
 
Figura 4 – Desvios de uma regressão linear 
 
Fonte: Hochheim (2016) 
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2.2.4 Saneamento da amostra 
 
Com o saneamento de uma amostra, pretende-se manter na mesma apenas os dados 
que possibilitem a construção de um modelo com o qual o comportamento de um fenômeno 
possa ser explicado. Para tanto, deve-se identificar os chamados outliers e pontos 
influenciantes (HOCHHEIM, 2016). 
Outliers são os elementos da amostra que possuem resíduos muito grandes em relação 
aos demais constituintes. Resíduo, também conhecido como desvio, é a diferença entre o 
valor observado na amostra e sua respectiva estimativa alcançada pela equação de regressão 
linear. Normalmente usa-se como critério de exclusão para elementos passíveis de serem 
outliers aqueles que possuam um resíduo padronizado superior a dois. Abaixo, na Figura 5, 
um exemplo de outliers plotados em um gráfico: 
 
Figura 5 – Identificação de outliers
 
Fonte: Dantas (1998 apud HOCHHEIM, 2016) 
 
 Já os pontos influenciantes não são problemáticos por apresentarem grandes 
resíduos, mas por se afastarem demais dos outros dados, acabam causando grande influencia 
no modelo e, portanto, devem ser eliminados da amostra. Na Figura 6 pode ser acompanhado 
um gráfico que ilustra o impacto de um ponto influenciante em uma amostra: 
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Figura 6 – Pontos influenciantes 
 
Fonte: Dantas (1998 apud HOCHHEIM, 2016) 
2.2.5 Coeficiente de correlação linear 
 
O coeficiente de correlação linear é uma medida de correlação que tem o objetivo de 
indicar o nível de intensidade na correlação entre variáveis. O coeficiente pode ser positivo ou 
negativo, sendo que o primeiro indica que o sentido da correlação corresponde a uma reta de 
inclinação descendente, enquanto que o sinal negativo corresponde a uma reta de inclinação 
ascendente (CORREA, 2003) 
O valor do coeficiente de correlação é designado comumente pela letra “r”, e possui 
variação entre +1 e-1m ou seja, entra limitado entre os valores desse intervalo.  
 
 r = +1 significa uma correlação positiva perfeita entre as variáveis; 
 r = -1, por sua vez, significa uma correlação perfeita negativa entre as variáveis; 
 r = 0 significa que não há correlação entre as variáveis, ou que a correlação, caso ela 
existe, não se comporta de forma linear. 
 
Hochheim (2016) coloca ainda que o coeficiente de correlação linear pode ser 
determinado por meio de: 
 
𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌
√[𝑛 ∑ 𝑥²−(∑ 𝑥)2[𝑛 ∑ 𝑦²−(∑ 𝑦)²]
                       (8) 
Equação 5 – Coeficiente de correlação Linear 
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Quanto ao grau de relação linear entre as variáveis, pode ser classificada da seguinte 
forma, visto na Tabela 4: 
Tabela 4 – Estimativas de orçamento 
 
Fonte: Fonseca (1995 apud Hochheim, 2016) 
2.2.6 Intervalo de confiança 
 
Hochheim (2016) explica que o intervalo de confiança fornece um determinado 
intervalo de valores no qual é possível afirmar, com certa probabilidade, que o verdadeiro 
parâmetro da população está nele contido, e é essa probabilidade que é denominada de nível 
de confiança. O complemento do nível de confiança é chamado significância e fornece a 
probabilidade de erro, ou seja, que o verdadeiro valor não se encontre de fato no intervalo. A 
significância é comumente simbolizada por α, como visto na Figura 7. 
 
Figura 7 - Intervalo de confiança 
 
Fonte: Hochheim (2016) 
2.2.7 Tipos de Variáveis 
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As variáveis de análise podem ser enquadradas em variáveis quantitativas e variáveis 
qualitativas. As variáveis quantitativas são expressas por números contínuos, ou ainda por 
inteiros, variável denominada de contínua discreta. Já as variáveis qualitativas são divididas 
em dicotômicas, proxy, códigos alocados e códigos ajustados, as quais podem ser 
acompanhadas a seguir. (HOCHHEIM, 2016). 
 
 Variáveis dicotômicas: assumem somente dois valores, geralmente indicando “sim”, 
ou “não” para com uma característica. O “sim” é geralmente representado pelo valor 
“1”, enquanto o “não” é representado pelo “0”. 
 Variáveis proxy: usadas para medir, de forma indireta, qualidades, como quando na 
utilização do CUB para expressar um padrão construtivo. 
 Código alocado: destaca a importância das qualidades em uma ordem lógica, com a 
colocação de números como 1,2 e 3 para destacar um nível de qualidade de uma 
variável, como para o padrão construtivo de uma construção. 
 Códigos ajustados: obtêm-se códigos ajustados por meio de modelos de regressão para 
construir uma escala. 
 
2.2.8 Distribuição Uniforme 
 
 De acordo com Farias (N.D.), em uma distribuição uniforme a probabilidade, para dois 
intervalos de mesmo comprimento, tem-se a mesma área abaixo da curva, portanto, ambos 
têm a mesma probabilidade de ocorrência. 
 A distribuição é considerada uniforme se, em um intervalo definido [a, b], sua função 
densidade é dada por: 
 
𝑓 (𝑥) =  {
1
𝑏−𝑎
 𝑠𝑒 𝑥𝜖[a, b], caso contrário 𝑓 (𝑥) = 0         (9) 
Equação 6 – Distribuição Uniforme 
  Os parâmetros a e b são chamados de parâmetros de distribuição uniforme. A 
função pode ser representada num gráfico, como exposto na Figura 8 seguir: 
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Figura 8 – Distribuição Uniforme 
 
Fonte: Farias (N.D.) 
2.2.9 Distribuição Beta 
 
 Naghettini e Pinto (2007) descrevem a distribuição Beta como um método 
probabilístico para variáveis aleatórias contínuas, sendo que seus valores possíveis são 
limitados superior e inferiormente. 
 Gupta e Nadarajah (2004) colocam que a função beta é descrita pela seguinte fórmula: 
  
𝑓 (𝑥; 𝑎, 𝑏) =  {
1
𝐵 (𝐴,𝑏)
 𝑥𝑎−1(1 − 𝑥)(𝑏−1) ,     0 < 𝑋 < 1                     (10) 
 Equação 7 – Distribuição Beta 
 Sendo que B é a função de beta, a qual possui diversas fórmulas, dependendo do tipo 
de distribuição que se deseja. A distribuição Beta assume, portanto, diversas formas, sendo 
elas usadas de acordo com o comportamento de interesse. A seguir, na Figura 9, podem ser 
vistos dois exemplos de curvas que a distribuição beta pode assumir: 
 
Figura 9 – Exemplos de distribuição Beta 
 
Fonte: Gupta e Nadarajah (2004) 
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 À esquerda, visualizam-se distribuições beta assimétricas e, à direita, distribuições 
simétricas, que podem muito se assemelhar com a distribuição normal.  
2.2.10 Distribuição Normal 
  
 Gordon (2006) explica que a curva normal é muito útil na estatística porque em muitos casos, 
quando há um grande número de dados amostrais, a distribuição deles segue a da normal. Os valores 
das variáveis analisadas são dispostos no eixo X, e a altura da curva demonstra a densidade de dados 
na mesma.  A distribuição tem sua formação na equação a seguir: 
 
𝑓 (𝑥) =  {
1
𝜎 √2𝜋
 𝑒
−(𝑥−𝜇)²
2𝜎²                  (11) 
Equação 8 – Distribuição Normal 
  Gordon (2006) coloca ainda que quanto maior o desvio padrão, representado 
por σ, mais achatada a curva se apresenta. Abaixo, na Figura 10, um exemplo da curva de 
distribuição normal: 
Figura 10 – Distribuição normal e seus desvis padrões 
 
Fonte: Gordon (2006) 
 No eixo X estão colocados os números de desvios padrões, tanto para a direita, quanto 
para a esquerda. Pode-se perceber que de acordo com o número de desvios padrões, tem-se 
uma porcentagem diferente de valores que estão inclusos no intervalo: para um desvio padrão, 
tem-se 68% dos dados da amostra; para dois desvios padrões, tem-se 95% dos dados da 
amostra, para três desvios padrões, tem-se 99% dos dados nessa faixa. 
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2.2.11 Teste Qui-Quadrado 
 
 O teste do Qui-Quadrado é utilizado quando se tem interesse no número de indivíduos, objetos 
ou respostas que se enquadram em várias categorias, podendo elas ser duas ou mais. O teste do Qui-
Quadrado é um teste de aderência, o qual deve mostrar matematicamente se a diferença existente os 
dados observados e esperados é significativa (VIALI, 2008). Considera-se para tanto a hipótese de 
nulidade, calculada por: 
χ² = ∑ (𝑂𝑖−𝐸𝑖)²
𝐸𝑖
𝑘
𝑛=1  , onde      (12) 
Equação 9 – Teste Qui-Quadrado 
 Oi = número de casos observados classificados na categoria i; 
 Ei = Número de casos esperados na categoria i sob H0, onde k = número de categorias. 
 
 A hipótese nula (H0) diz que não há diferença entre o número esperado e o observado, de 
modo que H0 será rejeitado se o valor observado de Qui-Quadrado (χ²), calculado pela expressão 
acima assumir um valor maior que o tabelado, a um nível significância alpha (α) determinada, ou seja, 
se o P-valor assumir um valor menor do que o da significância (α) adotado. Aceitando-se a hipótese 
nula (H0), considera-se que a distribuição analisada é normal. 
2.2.12 Teorema Central do Limite 
 
 De acordo com Gordon (2006), o teorema central do limite expressa que, se uma 
variável for resultante da soma de n variáveis, que seguem as seguintes condições: 
 
 Independentes 
 Identicamente distribuídas 
 Aleatórias 
 
 Então a variável resultante terá uma distribuição que se aproxima da distribuição 
normal à medida que n se aproxima de infinito. 
 
2.2.13 Simulação de Monte Carlo 
 
 Hochheim (2010) explica que a Simulação de Monte Carlo é um método numérico o 
qual pode ser usado para geração de um valor qualquer, como por exemplo, Valores Presentes 
Líquidos de um fluxo de caixa. O processo consiste em gerar diversos cenários para os fluxos 
de caixa, considerando a distribuição de probabilidade dos mesmos. 
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 Cerávolo (2016 CRUNDWELL, 2008) coloca que a Simulação de Monte Carlo 
consiste na geração de números com base na teoria da probabilidade, e geralmente é utilizado 
para resolver problemas que são difíceis de usar outras técnicas. Um dos motivos para tanto é 
o alto número de cenários aleatórios que podem ser criados com essa ferramenta. 
 Hochheim (2010) coloca ainda que sob duas condições o resultado da simulação tem 
distribuição normal: 
 
1. Uma variável aleatória, resultada da soma de variáveis aleatórias normais, possuirá 
distribuição normal. 
2. O teorema do limite central diz que a soma de um grande número de variáveis 
aleatórias independentes e identicamente distribuídas (considerando média e variância 
finitas) tende a distribuição normal. 
 
 Sempre que essas condições forem atendidas para os valores de VPL de um fluxo de 
caixa, pode-se assumir que a distribuição de diversos VPLs gerados aleatoriamente, plotados 
em um gráfico, terão distribuição normal. O fluxograma do método de simulação de Monte 
Carlo pode ser visualizado na Figura 11 a seguir: 
Figura 11 –Simulação de Monte Carlo 
 
Fonte: Crundwell (2008,  apud CERÁVOLO 2016) 
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2.3 MÉTODO INVOLUTIVO 
2.3.1 Definição do método involutivo 
 
O método involutivo é abordado na norma NBR 14653-1 (ABNT, 2001), a qual afirma 
que a avaliação de um imóvel deve ocorrer em função da natureza do mesmo, da finalidade da 
avaliação e da disponibilidade, qualidade e informações existentes e pesquisadas no mercado. 
A mesma norma ainda define que a preferência quanto ao método deve ser dada para o 
método comparativo direto de dados de mercado ao se fazer uma avaliação. 
Segundo Poletto (1999), ao fazer avaliações em ambientes urbanos com alta densidade 
de edificações coletivas, o avaliador muitas vezes encontra obstáculos quanto à utilização do 
método comparativo de dados de mercado devido à dificuldade de obtenção de dados para 
compor uma amostra. Nesses casos utiliza-se o método involutivo de mercado.  
Alonso (2013) complementa que a avaliação pelo método involutivo ocorre quando 
não há elementos comparativos suficientes. O autor coloca ainda que o método involutivo tem 
a premissa de retroceder, como o próprio nome diz, involuir. No caso, de um produto acabado 
para uma situação anterior, como casas e condomínios para terrenos incorporáveis. 
Hochheim (2010) escreve que o método involutivo tem como base o estudo de 
viabilidade econômica de aproveitamento de um terreno, na busca de se determinar o valor do 
mesmo considerando o aproveitamento eficiente de sua área e suas condições máximas 
permissíveis. O aproveitamento eficiente é definido pelo autor como o uso mais adequado do 
local em que o terreno está inserido, enquanto aproveitamento máximo as regras definidas no 
Plano Diretor pelas prefeituras. 
A NBR 14653-1 (ABNT, 2001) define aproveitamento eficiente como aquele 
recomendável e tecnicamente possível para o local, considerando-se a tendência do mercado 
na vizinhança que o permeia e os diversos usos permitidos pela legislação em vigor, além de 
uma data de referência. 
2.3.2 Método Avaliatório 
 
De acordo com ZENI (1980 apud POLLETO 1999 ), a equação do método involutivo 
se expressa por: 
 
𝑇 = 𝑅 − 𝐷 − 𝐿       (9) 
Equação 10 – Fórmula 1 Involutivo 
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 Onde: 
 T: valor do terreno; 
 R: receita provinda das unidades vendidas; 
 D: despesas totais, sendo subdivididas em Dp (despesas de projetos), Do (despesas de 
obra), Dc (despesas de comercialização), Di (despesa com impostos) e Da (despesas de 
administração). 
 L: lucro. 
 
Dessa forma, a equação acima pode ser apresentada como: 
  
𝑇 = 𝑅 − (𝐷𝑝 + 𝐷𝑜 + 𝐷𝑐 + 𝐷𝑖 + 𝐷𝑎) − 𝐿    (10) 
Equação 11 – Fórmula 2 Involutivo 
 Nór Filho (IBAPE, 2014) expõe que no método Involutivo calcula-se as receitas 
provenientes da comercialização da edificação baseando-se em dados do mercado imobiliário. 
Subtraindo-se as despesas dessa receita, custo de construção e o lucro presumível do 
empreendimento, obtém-se um resultado que expressa o valor do terreno. O autor alerta ainda 
que o método pode resultar valores bastante discrepantes com pequenas variações nas taxas 
adotadas. 
 D’Amato e Alonso (IBAPE, 2014) apresentam ainda outra maneira de cálculo, por 
meio do método INVOLVERT (método involutivo vertical), o qual trata do método 
involutivo para construções verticais sobre terrenos: 
 
𝑅𝐸 = 𝑅𝑉 − (𝑉𝑎𝑡 +  𝑃𝐶𝐹𝑇 + 𝑉𝑂 +  𝑃𝐶𝐹𝑂 + 𝐶𝐶𝐸 + 𝑃𝐶𝐹𝐶) +  𝑃𝐺𝐹𝐸 + 𝐿𝐸    (11) 
Equação 12 – Fórmula 3 Involutivo 
 Sendo que: 
 
RE = Resultado do Empreendimento, o qual deve conter características compatíveis 
com o mercado; 
RV = Receita de Vendas; 
Vat = Valor de Aquisição do Terreno; 
PCFT = Valor Presente dos Custos Financeiros da Outorga Onerosa; 
VO = Valor da Outorga Onerosa; 
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PCFO = Valor Presente dos Custos Financeiros da Construção; 
CCE = Custo da Construção do Empreendimento; 
PCFC = Valor Presente dos Custos Financeiros da Construção; 
PGFE = Valor Presente dos Ganhos Financeiros das Vendas do Empreendimento; 
LE = Lucro do Empreendimento. 
Para aplicação do método Involutivo, o termo Vat deve ser isolado na equação de 
modo a tê-lo como incógnita na mesma, ficando a equação expressada da seguinte forma: 
 
𝑉𝑎𝑡 = 𝑅𝑉 − 𝑅𝐸 − ( 𝑃𝐶𝐹𝑇 + 𝑉𝑂 +  𝑃𝐶𝐹𝑂 + 𝐶𝐶𝐸 + 𝑃𝐶𝐹𝐶) +  𝑃𝐺𝐹𝐸 + 𝐿𝐸   (12) 
Equação 13 – Fórmula 4 Involutivo 
2.3.3 Etapas de avaliação  
 
 As etapas preconizadas pela NBR 14653-1 (ABNT, 2001)para avaliação de um imóvel 
pelo método involutivo são várias, desde  vistoria do local, passando por projeto hipotético e 
receita de valores até o grau de fundamentação da análise realizada. Todas as etapas da 
norma, citadas na NBR 14653-2 (ABNT, 2011), estão colocadas abaixo, e serão detalhadas 
nos tópicos a seguir. 
 
I. Vistoria do local 
II. Projeto hipotético 
III. Pesquisa de Valores 
IV. Previsão de receitas 
V. Levantamento do custo de produção do projeto hipotético 
VI. Previsão de despesas adicionais 
VII. Margem de lucro do incorporador 
VIII. Prazos 
IX. Taxas 
X. Modelo 
XI. Estimação das receitas e despesas 
XII. Montagem do fluxo de caixa 
XIII. Estabelecimento da taxa mínima de atratividade 
XIV. Estimação do valor do imóvel 
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2.3.4 Vistoria do local 
 
A vistoria do local deve ser realizada pelo engenheiro de avaliações com o objetivo de 
estudar e caracterizar corretamente o mesmo, com objetivo de adequar o imóvel da maneira 
mais fidedigna possível no mercado em que ele está inserido.  
A vistoria deve considerar as características da região relativas a aspectos gerais, 
físicos, quanto ao uso e ocupação do solo, infraestrutura urbana, atividades existentes e 
equipamentos comunitários.  
A caracterização do terreno também deve ser ponderada, de acordo com os seguintes 
aspectos: local em que está inserido, utilização atual e vocação, aspectos físicos e restrições 
de aproveitamento. 
Por fim, devem-se observar as peculiaridades das edificações e benfeitorias próximas, 
nos aspectos construtivos, arquitetônicos e paisagísticos. 
 
 
2.3.5 Projeto hipotético 
 
Quanto a esse quesito, o engenheiro de avaliações necessita realizá-lo de acordo com o 
aproveitamento máximo e eficiente da imóvel avaliando. A norma define aproveitamento 
eficiente como aquele recomendável e tecnicamente possível para o local, tomando como 
análise a data de referência e a tendência do mercado, além dos usos permitidos pela lei.  
2.3.6 Pesquisa de valores 
 
O objetivo da pesquisa de valores é o de estimar o valor de mercado do 
empreendimento hipotético ao longo do tempo, pensando-se, por exemplo, o valor de venda 
das unidades comercializáveis fruto da realização do empreendimento. Essa pesquisa deve ser 
feita de acordo com as regras do método comparativo de dados de mercado, colocados 
conforme 8.2.1 da NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.7 Previsão de receitas 
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As receitas de vendas das unidades do projeto hipotético são calculadas tomando-se 
por base a pesquisa de valores anteriormente realizada, incluindo valorizações imobiliárias 
que ocorrem no mercado em que o imóvel se localiza. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.8 Levantamento do custo de produção do projeto hipotético 
 
Os custos de produção do projeto hipotético, idealmente, consideram todos os custos 
existentes em uma obra real, para isso englobam tanto os custos diretos quanto os custos 
indiretos, além da elaboração e aprovação de projetos necessários para a construção do 
mesmo. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.9 Previsão de despesas adicionais 
 
Este tópico abordado na norma inclui algumas despesas que podem ser adicionadas 
quando assim forem julgadas importantes para a formação de custos do projeto hipotético, as 
quais são: despesas de compra do imóvel; de administração do empreendimento, inclusive 
vigilância; com imposto, taxas e seguros; com publicidade; e com comercialização das 
unidades. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.10 Margem de lucro do incorporador 
 
A margem de lucro deve ser proporcional ao risco do empreendedor para o caso de sua 
ponderação quando não utilizados fluxos de caixa na análise. O risco do empreendimento está 
diretamente ligado às características do empreendimento, como quantidade de unidades 
resultantes do projeto, quantia investida para construção do mesmo e o prazo previsto para 
retorno do capital investido (payback). Assim o empreendimento não tende a 
supervalorização, nem a subvalorização, alcançando-se assim com maior precisão o valor real 
do imóvel avaliando. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.11 Prazos 
 
A NBR 14653-2 (ABNT, 2011) coloca que os prazos são aplicados quando o avaliador 
utiliza modelos dinâmicos, com a norma fazendo duas recomendações relativas à execução e 
venda do empreendimento: 
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I. O prazo de execução do projeto hipotético precisa ser estar de acordo com as 
suas características físicas, disponibilidade de recursos, tecnologia e condições 
mercadológicas da região; 
II. As vendas das unidades geradas pela construção do empreendimento hipotético 
precisam ter compatibilidade com a estrutura, conduta e desempenho do 
mercado. 
2.3.12 Taxas 
 
A NBR 14653-2 (ABNT, 2011) explica que com a adoção de modelos dinâmicos, a 
recomendação é de explicitar as seguintes taxas: 
I. Taxas de valorização imobiliária; 
II. Taxas de evolução de custos e despesas; 
III. Taxas de juros de capital investido; 
IV. Taxa de mínima atratividade (TMA). 
2.3.13 Modelo 
 
É permitido utilizar três modelos na avaliação pelo método involutivo, cada um deles 
possuindo um enquadramento distinto de grau de fundamentação, com a seguinte ordem de 
preferência (NBR 14653-2 (ABNT, 2011)): 
 
I. Por fluxos de caixa específicos; 
II. Com a aplicação de modelos simplificados dinâmicos; 
III. Coma a aplicação de modelos estáticos. 
2.3.14 Estimação das receitas e despesas 
 
A estimação das receitas e despesas do empreendimento hipotético tem relação 
intrínseca com todos os tópicos anteriormente abordados, sendo levantadas todas as despesas 
necessárias à sua manutenção e operação, e todas as receitas provenientes da exploração desse 
mesmo empreendimento. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
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2.3.15 Montagem do fluxo de caixa 
 
A montagem do fluxo de caixa é feita com base em todas as despesas e receitas para o 
imóvel em sua respetivas épocas. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.16 Estabelecimento da taxa mínima de atratividade 
 
A TMA é estimada em função dos riscos de negócios e de oportunidades de 
investimentos alternativos existentes no mercado financeiro. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.17 Estimação do valor do imóvel 
 
O valor estimado do imóvel avaliando é representado pelo valor do fluxo de caixa em 
termos presentes descontado pela taxa mínima de atratividade. NBR 14653-2 (ABNT, 2011). 
2.3.18 Grau de fundamentação 
 
De acordo com Hochheim (2010), o grau de fundamentação alcançado no trabalho 
depende de sua profundidade, da metodologia usada, da confiabilidade, qualidade e 
quantidade dos dados disponíveis.  
Em uma avaliação, cada item analisado é enquadrado em um grau, com o grau final 
atingido dependendo do resultado de cada um de seus itens. São definidos nove itens de 
verificação pela norma NBR 14653-2 (ABNT, 2011), no caso de avaliação pelo método 
involutivo, sendo eles: nível de detalhamento do projeto hipotético; preço de venda das 
unidades do projeto hipotético; estimativa dos custos de produção; prazos; taxas; modelo; 
análise setorial e diagnóstico do mercado; cenários; análises de sensibilidade do modelo. A 
tabela completa de classificação pode ser observada na Tabela 5: 
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Tabela 5 - Grau de fundamentação por item do método involutivo ABNT NBR 14653-2-2011 
 
Fonte: ABNT (2011) 
 
O enquadramento de cada item em um grau de fundamentação resultará em uma 
pontuação correspondente a três pontos para Grau III, dois pontos para Grau II e um ponto 
para Grau I. A classificação final da avaliação depende do número de pontos alcançados na 
soma do enquadramento dos itens acima, além de condições de atendimento mínimo de itens 
obrigatórios em cada Grau. A pontuação mínima total para cada Grau e seus itens obrigatórios 
pode ser observada na tabela Tabela 6: 
 
III II I
1
Nível de detalhamento do 
projeto hipotético
Anteprojeto ou projeto básico Estudo preliminar
Aproveitamento, 
ocupação e usos 
presumidos
2
Preço de venda das unidades 
do projeto hipotético
No mínimo Grau II de 
fundamentação no método 
comparativo
Grau I de fundamentação no 
método comparativo
Estimativa
3
Estimativa dos custos de 
produção
Grau III de fundamentação no 
método de quantificação do 
custo
Grau II de fundamentação no 
método de quantificação de 
custo
Grau I de fundamentação 
no método da 
quantificação do custo
4 Prazos
Fundamentados com dados 
obtidos no mercado
Justificados Arbitrados
5 Taxas
Fundamentados com dados 
obtidos no mercado
Justificados Arbitradas
6 Modelo Dinâmico com fluxo de caixa
Dinâmico com equações 
predefinidas
Estático
7
Análise setorial e diagnóstico 
do mercado
Da estrutura, conjuntura, 
tendências e conduta
Da conjuntura Sintéticos da conjuntura
8 Cenários Mínimo de 3 2 1
9
Análises de sensibilidade do 
modelo
Simulações com discussão do 
comportamento do modelo
Simulações com identificação 
das variáveis mais 
significativas
Sem simulação
Item Descrição
Grau
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Tabela 6 - Grau de fundamentação final do método involutivo 
 
Fonte: ABNT NBR 14653-2-2011 
 
A norma comenta ainda que o laudo deve ser apresentado na modalidade completa 
para que a avaliação possa alcançar Grau III. Caso a avaliação não alcance nenhum Grau de 
fundamentação, o uso da avaliação deve ser justificado. Os pontos 2, 6 e 8 são de grande 
importância para o método involutivo, como pode ser visto pela tabela de Graus de 
Fundamentação, e o estudo delas faz parte deste presente trabalho. 
  
Graus III II I
Pontos mínimos 22 13 9
Itens obrigatórios 
no grau 
correspondente
2,6,7 e 8, com os 
demais no Grau II
2,6,7 e 8, com os 
demais no Grau I
Todos, no mínimo, no 
grau I
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3 MÉTODO DE TRABALHO 
3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 
 
De acordo com as classificações de Moresi (2003), o trabalho pode ser enquadrado 
como possuindo natureza de pesquisa aplicada, pois o mesmo visa gerar conhecimentos para 
aplicação prática para problemas específicos. Além disso, do ponto de vista da forma da 
abordagem, é uma pesquisa quantitativa, pois tem como meta traduzir em números as 
informações disponíveis, utilizando-se para tanto de métodos estatísticos.  
Para Vianna (2016), os objetivos podem ser divididos em exploratórios, descritivos e 
explicativos, sendo que este trabalho pode se classificado como exploratória, pois ela tem a 
finalidade de obter mais informações sobre o método involutivo de avaliações de imóveis. 
Para tanto, utilizou-se o procedimento chamado de experimental, pois, após definido um 
objeto de estudo, foram observadas as variáveis que influenciam nos fenômenos, objetivando 
detectar a relação de causa-efeito entre as variáveis e os fenômenos, ou seja, como e por que 
determinado fato é produzido. 
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3.2 FLUXOGRAMA 
 
 A seguir, na Figura 12, está apresentado o fluxograma do método de trabalho: 
 
  
Seleção do terreno a ser usado na análise 
Estudo do empreendimento de aproveitamento 
máximo e eficiente 
Cálculo dos custos construtivos por 
meio do CUB 
Fluxo de caixa do 
empreendimento hipotético 
Pesquisa 
de preços 
BDI do 
construtor 
Corretagem 
BDI do 
incorporador 
Vendas 
Custos extras 
Valor do terreno pelo método 
involutivo 
Análises de sensibilidade 
Análise de variabilidade dos resultados obtidos por simulação de Monte Carlo 
Conclusões 
Plano Diretor 
Criação de cenários positivos e 
negativos 
Simulação de Monte Carlo com distribuições uniforme e beta 
Área equivalente 
Figura 12 - Fluxograma do método de trabalho 
Pesquisa de mercado 
Trapézio de custos 
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3.3 DESENVOLVIMENTO 
 
Inicialmente foi escolhido um terreno para realizar a análise de um estudo de caso. No 
terreno escolhido, estudou-se o empreendimento de aproveitamento máximo e eficiente que 
poderia ser feito no local. Para tanto, foram verificadas as regras existentes no Plano Diretor 
da cidade, assim pode-se saber qual área do terreno pode ser construída, quantos pavimentos 
são permitidos, afastamentos, e áreas construídas máximas. Uma pesquisa de mercado no 
local se faz importante para saber qual a tendência mercadológica do local, para descobrir 
qual empreendimento é o mais rentável para aquele terreno. 
Com a definição do empreendimento hipotético, começa-se a calcular os custos da  
construção do mesmo, feito de acordo com a NBR ABNT 12721 (2006). Uma ferramenta 
muito utilizada para quando não se possui um projeto de referência é o Custo Unitário Básico 
(CUB), que deve ser usado de forma adequada ao padrão construtivo do empreendimento. 
Importante salientar que nem todas as áreas de uma construção possuem igual equivalência 
quando se utiliza o CUB, portanto, devem-se calcular as áreas equivalentes do mesmo. Além 
disso, devem-se considerar custos extras não previstos no CUB, pois o mesmo não computa 
custos como elevador, projetos e fundações especiais. 
Com a definição de custos realizada, precisa-se distribuí-los no tempo por meio de um 
cronograma e, para isso, pode-se utilizar o trapézio de custos, o qual prevê os gastos no 
decorrer do tempo da construção. O BDI do construtor deve ser considerado na análise. 
Outro elemento que deve ser levado em conta para a posterior confecção do fluxo de 
caixa são as vendas. Para descobrir o preço de venda das unidades comercializáveis fruto do 
empreendimento, deve-se realizar uma pesquisa de preços, que pode ser realizada por meio do 
método comparativo de dados de mercado. É importante destacar que, para o fluxo de vendas, 
incidem ainda corretagem e BDI do Incorporador sobre o valor do apartamento. É preciso 
também definir um ritmo de vendas para a conversão das unidades físicas em unidades 
monetárias. 
Com as entradas e saídas de dinheiro do empreendimento hipotético, pode ser 
montado o fluxo de caixa do empreendimento, do qual se calcula o valor do terreno pelo 
método involutivo. 
Com o valor do terreno calculado, são realizadas análises de sensibilidade nas 
variáveis escolhidas como importantes na formação do valor do terreno. Além disso, são 
feitas também análises de cenários com o valor do terreno. 
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A fim de analisar a variabilidade dos valores alcançados pelo método, é então 
realizada a simulação de Monte Carlo, considerando-se dependências entre variáveis. Com a 
simulação, pode-se prever qual a distribuição de valores em termos probabilísticos dos valores 
de terreno gerados pela variação aleatória dos cenários otimistas e pessimistas de cada 
variável. São então analisados os resultados gerados pela simulação de Monte Carlo, 
estudando-se a variabilidade de valores gerada tanto pela distribuição uniforme, quanto pela 
beta. 
Por fim, são colocadas as conclusões do trabalho decorrentes dos resultados obtidos. 
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4 ESTUDO DE CASO 
 
 Neste capítulo serão apresentadas as características e as variáveis do estudo de caso, 
no qual foi aplicado o método de trabalho descrito no capítulo anterior. 
4.1 EMPREENDIMENTO HIPOTÉTICO 
 
O terreno em análise possui 375m² e, após a seleção do terreno a ser utilizado na 
análise, determinou-se o empreendimento hipotético de maior aproveitamento do local. Para 
tanto, buscou-se informações das possibilidades construtivas no Plano Diretor da cidade de 
Governador Celso Ramos. 
 Primeiramente definiu-se a vocação do terreno como residencial. Para esta 
configuração, o Plano Diretor da cidade, de 1996 com última alteração em 2013, determina: 
 
 Ocupação máxima de 50% dá área do terreno; 
 Pavimento térreo de pilotis, com 40% do mesmo sendo de área fechada; 
 Dois pavimentos tipo acima dos pilotis; 
 Cobertura com área construída fechada de no máximo 33% da área da laje; 
 Em cada pavimento tipo é permitida a construção de mais 4% da área do 
pavimento em varandas, não sendo essa área computada nos 50% de ocupação 
máxima do terreno. 
 
 Além disso, está em tramitação na câmara de Vereadores a possibilidade de aumentar 
as capacidades construtivas por meio de outorga onerosa, a qual possibilitaria a construção de: 
 
 Mais um piso de garagem, acima do pilotis; 
 Mais um piso de pavimento tipo; 
 Área construída fechada na cobertura em até 70% (ao invés de 33%). 
 
 A outorga onerosa possibilita grandes aumentos construtivos e, portanto, uma grande 
alteração do lucro de um empreendimento, e, por consequência, do valor do terreno. Por isso, 
consideraram-se as duas possibilidades na realização desse trabalho, como seguem na Tabela 
7: 
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Tabela 7 - Áreas construíveis do empreendimento hipotético 
 
 
4.2 VARIÁVEIS DE ESTUDO 
 
Neste capítulo foram delimitadas variáveis que causam grande influência no método 
involutivo de imóveis, visando-se estudá-las mais a fundo, tanto na obtenção de seus valores, 
como estudar as variações causadas pelas mesmas no método, considerando ainda diversos 
cenários positivos e negativos. As variáveis são, portanto, as seguintes: 
 
 Custos de construção; 
 Preço de vendas; 
 BDI do Incorporador; 
 BDI do Construtor; 
 Taxa Mínima de Atratividade; 
 Fluxo de Vendas. 
4.2.1 Custos construtivos 
 
 Para realização do cálculo dos custos construtivos, baseou-se primeiramente no Custo 
Unitário Básico de Construção (CUB) não desonerado de abril de 2017, o qual pode ser 
acompanhado na Tabela 8 a seguir: 
 
Pavimento Área (m²) Área (m²) Pavimento Área (m²) Área (m²)
Térreo: 187,5 Térreo: 187,5
Aberto: 131,3 131,3
Fechado: 56,3 56,3
Pavimento tipo: 187,5 Garagem: 187,5
Varanda: 7,5 Pavimento tipo: 187,5
195,0 Varanda: 7,5
Pavimento tipo: 187,5 195,0
Varanda: 7,5 Pavimento tipo: 187,5
195,0 Varanda: 7,5
Cobertura: 187,5 195,0
Área construída fechada: 62,5 Pavimento tipo: 187,5
Terraço: 125,0 Varanda: 7,5
Varanda: 7,5 195,0
Cobertura; 187,5
Área construída fechada: 131,9
Terraço: 55,6
Varanda: 7,5
Área Total: 772,5 Área Total: 1155,0
Com Outorga onerosaSem Outorga Onerosa
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Tabela 8 - Valores de Custos Unitários Básicos 
 
 
Fonte: Sinduscon Grande Florianópolis-SC 
 Assumiu-se para o empreendimento hipotético o padrão construtivo alto, dada à 
tendência de padrão construtiva seguida pelos empreendimentos em localização semelhante. 
Para o cálculo dos projetos fez-se uma interpolação entre R-1 e R-8. 
 Para que o CUB seja aplicado, a fim de descobrir qual o custo da obra, deve-se, 
primeiramente, transformar as áreas construtivas em áreas equivalentes NBR 12721 
(ABNT:2006), procedimento esse que seguiu os coeficientes indicados na mesma norma 
citada e podem ser acompanhados na Tabela 9 abaixo:  
 
Tabela 9 - Coeficientes construtivos de áreas equivalentes 
 
Fonte: NBR 12721 (ABNT:2006) 
 
 Para garagem utilizou-se o fator 0,5, pois são garagens sem fechamento externo. Para 
varandas 0,75, por não possuir o mesmo custo construtivo de um apartamento e para terraços 
0,6, visando obter um valor parecido com o da construção de varandas. Os cálculos levam aos 
seguintes resultados da Tabela 10: 
 
 
 
 
 
 
 
 
R-1 1.492,19   0,16% R-1 1.709,64   0,17% R-1 2.158,25   0,13%
PP-4 1.369,14   0,15% PP-4 1.676,64   0,15% R-8 1.735,71   0,13%
R-8 1.302,62   0,13% R-8 1.478,90   0,15% R-16 1.855,68   0,13%
PIS 1.049,16   0,22% R-16 1.427,38   0,14%
Projetos - Padrão Residencial (valores em R$/m²)
Padrão baixo Padrão normal Padrão alto
Coeficientes de a
Garagem: 0,50 0,75
Área Privativa: 1,00 1,00
Varandas: 0,75 1,00
Terraços: 0,30 0,60
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Tabela 10 – Custo construtivo do empreendimento
 
 Além do CUB, a norma acrescenta que itens que não estão incluídos em serviçso e 
mão de obra correspondente ao projeto-padrão devem ser adicionados ao custo construtivo. 
No caso do presente estudo, tem-se a consideração do custo de projetos, fundações profundas, 
elevadores e o próprio custo da outorga onerosa, no segundo caso. 
 Considerou-se um custo de 5% do total do valor calculado pelo CUB para projetos e 
5% do total do CUB para as fundações profundas.  
 Para o elevador, foi realizado um orçamento com a empresa Thyssenkrupp 
Elevadores, sendo que um elevador para um prédio com essas características custa em torno 
de R$ 86.000,00, considerando o equipamento e instalação do mesmo, sendo esse o valor 
adotado para o presente trabalho. 
 Já para a outorga onerosa, utilizou-se o valor estipulado pelo Plano Diretor de 
Governador Celso Ramos: 0,2 vezes a área adicionada multiplicada pelo valor do CUB 
médio. Os valores alcançados podem ser visualizados na Tabela 11: 
 
Tabela 11 - Custos adicionais ao CUB
 
Pavimento Área (m²) Custo (R$) Pavimento Área (m²) Custo (R$)
Térreo: 187,5 Térreo: 187,5
65,6 129.136,05       65,6 121.521,01     
56,3 110.688,04       56,3 104.160,86     
Pavimento tipo: 187,5 Garagem: 93,8 173.601,44     
Varanda: 5,6 Pavimento tipo: 187,5
195,0 383.718,55       Varanda: 5,6
Pavimento tipo: 187,5 193,1 357.618,97     
Varanda: 5,6 Pavimento tipo: 187,5
195,0 383.718,55       Varanda: 5,6
Cobertura: 187,5 193,1 357.618,97     
Área construída fechada: 62,5 122.986,71       Pavimento tipo: 187,5
Varanda 5,6
Terraço: 75,0 147.584,06       193,1 357.618,97     
Varanda: 5,6 11.068,80         Cobertura: 187,5
Área  fechada: 131,9
Constuído normal: 62,5 115.734,29     
Constuído extra com outorga: 69,4 128.465,07     
Terraço: 33,4 61.802,11       
Varanda: 5,6 10.416,09       
Total: 527,5 1.288.900,76    Total: 838,4 1.788.557,78  
Com Outorga onerosaSem Outorga Onerosa
Item Sem outorga onerosa (R$) Com outorga onerosa (R$)
Projetos: 64.076,08                           89.427,89                            
Elevador: 86.000,00                           86.000,00                            
Custo da outorga onerosa: -                                      112.416,11                          
Fundação: 64.076,08                           89.427,89                            
CUB: 1.281.521,56                       1.788.557,78                       
Total: 1.495.673,71                       2.165.829,68                       
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 O total computado na tabela acima foi o valor utilizado para a elaboração da curva 
trapezoidal ideal, também conhecida como trapézio de custos, o qual será apresentado no 
próximo tópico. 
 Para a análise de sensibilidade do trabalho, levou-se em consideração a margem de 
erro de um projeto de acordo com o tipo de orçamento realizado para o mesmo. De acordo 
com a tabela do tópico 2.1.12, classifica-se o orçamento deste trabalho em “Avaliações” e a 
margem de erro adotada para a análise de sensibilidade é de 20%. 
4.2.2 Curva Trapezoidal Ideal 
 
 Como comentado no capítulo 2.2.19, a confecção do trapézio de custos se dá da 
seguinte forma: metade do tempo da obra tem consumo de recursos constante, demora-se 1/3 
do tempo para alcançar esse ponto, e 1/6 do prazo para encerrar a mesma. 
 Para alcançar esses valores, partiu-se do princípio que a área do trapézio corresponde 
ao total do custo da obra. Para descobrir o valor do custo no patamar no trapézio, foram 
calculadas as áreas das figuras: um triângulo de base 1/3, um retângulo de base 1/2 e um 
triângulo de base 1/6. Todas as figuras possuem a altura designada pela incógnita “X”. 
 A área do primeiro triângulo resulta em 1/6 X, do retângulo ½ X e do segundo 
triângulo 1/12 X. Com a soma das áreas alcança-se 9/12 X. Para descobrir o valor de X, 
precisa-se multiplicar 9/12 X pelo número de meses: para 24 meses tem-se 18 X e para 18 
meses tem-se 13,5 X. Dividindo o valor total do CUB já calculado por esse valor, consegue-se 
descobrir o custo da obra no patamar do trapézio. 
  Para o projeto sem outorga onerosa, tem-se, portanto, para o patamar central o 
seguinte valor:  
 
13,5 𝑋 = 1.495.673,71 
𝑋 = 110.790,65 
 
 Já para o projeto sem outorga onerosa, obtém-se o patamar central com o seguinte 
valor:  
18 𝑋 = 2.165.829,68 
𝑋 = 120.323,87 
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 Por fim, para calcular a progressão de custos crescentes e decrescentes, divide-se o 
valor do patamar central pelo número de meses necessários nesse período somado de uma 
unidade (nº de meses + 1). O procedimento é feito dessa forma, pois o primeiro mês, assim 
como o último, deve possuir um valor de custo diferente de zero. Caso a divisão seja feita 
pelo valor de meses exatos, o primeiro e o último período apresentarão valor zero no custo.  
 Dessa forma, tem-se como resultado a seguinte progressão, visto na Tabela 12: 
 
Tabela 12 – Custos distribuídos pela curva trapezoidal ideal
 
 A tabela acima colocada pode ser visualizada na Figura 13 e Figura 14 a seguir: 
 
Período Custos (R$) Fração Período Custos (R$) Fração
Mês 1 15.827,24           Mês 1 13.369,32           
Mês 2 31.654,47           Mês 2 26.738,64           
Mês 3 47.481,71           Mês 3 40.107,96           
Mês 4 63.308,94           Mês 4 53.477,28           
Mês 5 79.136,18           Mês 5 66.846,59           
Mês 6 94.963,41           Mês 6 80.215,91           
Mês 7 110.790,65         Mês 7 93.585,23           
Mês 8 110.790,65         Mês 8 106.954,55         
Mês 9 110.790,65         Mês 9 120.323,87         
Mês 10 110.790,65         Mês 10 120.323,87         
Mês 11 110.790,65         Mês 11 120.323,87         
Mês 12 110.790,65         Mês 12 120.323,87         
Mês 13 110.790,65         Mês 13 120.323,87         
Mês 14 110.790,65         Mês 14 120.323,87         
Mês 15 110.790,65         Mês 15 120.323,87         
Mês 16 83.092,98           Mês 16 120.323,87         
Mês 17 55.395,32           Mês 17 120.323,87         
Mês 18 27.697,66           Mês 18 120.323,87         
Mês 19 120.323,87         
Mês 20 120.323,87         
Mês 21 96.259,10           
Mês 22 72.194,32           
Mês 23 48.129,55           
Mês 24 24.064,77           
1/6
1/6
1/3
1/2
Projeto sem outorga onerosa Projeto com outorga onerosa
1/3
1/2
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Figura 13 - Curva trapezoidal ideal dos custos do projeto sem outorga onerosa
 
 
Figura 14 - Curva trapezoidal ideal dos custos do projeto com outorga onerosa
 
 Cabe salientar que os valores apresentados não possuem em sua composição o BDI do 
construtor, o que será considerado na formação do fluxo de caixa. 
4.2.3 Valor das vendas 
 
 O valor de venda das unidades do empreendimento foi calculado por meio do método 
comparativo direto de dados de mercado. Para tanto, montou-se uma amostra com 
apartamentos que possuam as mesmas características dos apartamentos do empreendimento 
em análise: frente mar e alto padrão. 
 Foram pesquisados 26 apartamentos para a amostra, os quais abrangeram as seguintes 
variáveis: preço de venda, sendo cobertura ou não, imóvel em planta ou construído, área 
privativa, área total, número de quartos, número de suítes e número de vagas de garagem.  
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 O preço de venda foi analisado como sendo a variável dependente, pois se deseja saber 
o preço de venda das unidades do empreendimento fictício, enquanto as outras variáveis são 
independentes. 
 As variáveis efetivamente utilizadas no modelo, bem como suas análises, podem ser 
acompanhadas com mais detalhes na Tabela 13 abaixo: 
 
Tabela 13 – Análise das variáveis dependentes 
Análise das variáveis dependentes 
Variável Descrição Impacto no valor do apartamento 
Cobertura Dicotômica 
O apartamento possui um preço de venda 
maior quando o mesmo é uma cobertura. 
Planta Dicotômica 
Os apartamentos na planta são vendidos por 
um valor mais baixo. 
Área 
privativa 
Quantitativa 
contínua 
O aumento da área privativa proporciona um 
aumento do valor do apartamento. 
Suítes 
Quantitativa 
discreta 
O número de suítes agrega valor ao 
apartamento. 
Vagas de 
garagem 
Quantitativa 
discreta 
O número de garagens aumenta o valor do 
apartamento. 
  
 Na busca por um modelo adequado por meio de regressão linear, realizou-se o 
saneamento da amostra, processo no qual se retiraram os apartamentos que possuem grandes 
resíduos em comparação com os demais integrantes da amostra. Hochheim (2016) coloca que 
o resíduo, ou ainda desvio, é a diferença entre o valor observado na amostra e sua estimativa 
de valor gerada pela regressão linear. Dessa forma, escolheu-se retirar da amostra os 
apartamentos que possuíram mais de 2,00 desvios padrões em seus resíduos. A amostra 
utilizada pode ser acompanhada na Tabela 14: 
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Tabela 14 – Amostra para modelo de regressão linear do método comparativo de imóveis
 
 
 Por meio do software Infer32 pôde-se então calcular a equação de regressão linear, 
representada abaixo: 
 
(Preço)1/3 = 111,17 + 8,6329 x (Cobertura) − 2,4393 x (Planta) −
1543,0
(Área Privativa)
+
0,5108 x Suítes3 + 0,11316 x (Vagas Garagem)3   (11) 
Equação 14 – Equação de regressão linear para venda de apartamentos do projeto hipotético 
 A equação usada para calcular o valor do preço das unidades comercializáveis do 
empreendimento hipotético respeita todas exigências da norma quanto a saneamento da 
amostra, coeficiente de correlação linear, nível de significância dos regressores, análise da 
variância, micronumerosidade, multicolinearidade, normalidade dos resíduos, 
homocedasticidade e autocorrelação.  
 Para calcular o valor dos apartamentos do projeto hipotético, basta substituir as 
variáveis da equação acima pelas características do mesmo. Como o empreendimento é de 
alto padrão e todos os apartamentos são frente mar, essas características estão implícitas no 
modelo, que contemplou essas variáveis. Além disso, todos os quartos do apartamento são 
Código Preço (R$) Cobertura Planta Área Privativa Suítes Vagas Garagem Utilizado na regressão linear
Palmas_01 1.350.000,00    0 1 118,00 3 2 sim
Palmas_02 1.070.000,00    0 1 200,00 3 2 não
Palmas_03 2.500.000,00    1 0 300,00 3 4 sim
Palmas_04 1.250.000,00    0 0 99,00 3 1 sim
Palmas_05 990.000,00        0 0 101,00 2 2 sim
Palmas_06 950.000,00        0 0 102,00 2 2 sim
Palmas_07 950.000,00        0 0 102,00 2 2 sim
Palmas_08 1.500.000,00    0 0 99,10 3 2 sim
Palmas_09 1.000.000,00    0 1 110,00 2 2 sim
Palmas_10 1.250.000,00    0 1 100,00 3 1 sim
Palmas_11 920.000,00        0 1 101,00 2 2 sim
Palmas_12 900.000,00        0 1 87,00 2 2 sim
Palmas_13 749.000,00        0 1 73,43 1 2 sim
Palmas_14 698.000,00        0 1 73,00 1 2 sim
Palmas_15 1.700.000,00    1 1 125,00 3 2 sim
Palmas_16 3.000.000,00    1 1 220,00 4 2 sim
Palmas_17 2.500.000,00    0 0 200,00 2 2 não
Palmas_18 1.450.000,00    0 1 230,00 3 2 sim
Palmas_19 1.180.000,00    0 1 103,41 3 2 sim
Palmas_20 890.000,00        0 1 83,95 2 1 sim
Palmas_21 1.380.000,00    0 1 103,41 3 2 sim
Palmas_22 1.250.000,00    0 1 95,75 3 2 sim
Palmas_23 2.250.000,00    1 1 189,47 3 3 sim
Palmas_24 1.450.000,00    1 1 95,75 3 3 sim
Palmas_25 1.100.000,00    0 1 150,30 2 2 sim
Palmas_26 1.207.987,00    0 0 111,00 2 2 sim
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suítes, de modo que o modelo encontrado pode ser utilizado. Os apartamentos do projeto 
podem ser visualizados na Tabela 15 abaixo: 
 
Tabela 15 – Características dos apartamentos do empreendimento hipotético
 
 Por meio do modelo calculado, tem-se então o valor dos apartamentos. O Software 
Infer32 calculou ainda a oscilação de valores para um intervalo de 80% de confiança, valores 
os quais podem ser visualizados na Tabela 16 abaixo: 
 
Tabela 16 – Variação dos valores dos apartamentos para confiança de 80%
 
 
 Para o fluxo de caixa adotaram-se, portanto, os valores de estimativa central, 
calculados por meio do modelo de regressão linear. O intervalo de confiança será utilizado na 
análise de confiança, representando uma situação pessimista e otimista a respeito de uma 
possível oscilação no valor dos apartamentos à venda.  
 Para utilizar uma margem de oscilação de preços, considerou-se a diferença percentual 
entre os valores de estimativa central e seus mínimos e máximos do intervalo de 80% de 
confiança, gerando as seguintes diferenças da Tabela 17: 
 
Tabela 17 – Oscilação superior e inferior de valores dos apartamentos
 
 Como cada apartamento possui uma diferença percentual distinta, utilizou-se a média 
dos valores entre a cobertura e o apartamento tipo. Nota-se que os valores de diferença 
percentual são muito semelhantes para o projeto com outorga onerosa, podendo-se utilizar a 
média como simplificação. Os resultados são de -4,386% e 4,598%, adotados como variação 
de preço de venda. 
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4.2.4 BDI do incorporador e do construtor 
 
 Os BDI do Incorporador e do Construtor foram baseados nos BDIs da tabela do 
Tribunal de Contas da União para obras de construção de edificações apresentados no capítulo 
2, sendo a faixa de lucro do empreendimento tomada de “R$ 150.000,01 até R$ 1.500.000,00” 
e os valores usados para o cenário provável são os da coluna “Média”. Para o cenário otimista 
utilizaram-se os valores da coluna “Mínimo” e para o pessimista da coluna “Máximo”.  
 Para os elementos não contemplados na tabela do TCU (tributos e taxa de 
comercialização), usou-se como referência os valores mínimos presentes na Tabela do 
Instituto de Engenharia. Para o lucro do incorporador, considerou-se que ele seria 50% maior 
que o do construtor, pelo fato do incorporador possuir um risco maior na realização do 
empreendimento. 
 Os valores finais obtidos estão colocados na Tabela 18, na Tabela 19 e na Tabela 20 
seguir: 
Tabela 18 – BDI do construtor e incorporador – cenário provável 
 
 
Item Descrição Construtor Incorporador
1 Administração Central 5,25% 1,75%
2 Taxa de risco 1,07% Considerada separadamente
3 Custo financeiro 1,00% 0,50%
4 Tributos 7,93% 5,93%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
IRPJ 1,20% 1,20%
CSLL 1,08% 1,08%
ISS 2,00%
5 Taxa de Comercialização 2,00% Considerada separadamente
6 Lucro 9,15% 13,73%
BDI 32,77% 27,27%
ProvávelBDI
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Tabela 19 – BDI do construtor e incorporador – cenário pessimista
 
Tabela 20 – BDI do construtor e incorporador – cenário otimista
 
 Com os dados de cenários provável, pessimista e otimista, pode-se calcular a variação 
percentual para cada um dos BDI: 
 
 BDI do Construtor: -22,10% a 24,18% 
 BDI do incorporador: -21,69% a 20,29% 
4.2.5 Taxa Mínima de Atratividade 
 
 A taxa Mínima de Atratividade, ou ainda Taxa de desconto, utilizada na análise será 
pelo Custo Médio Ponderado do Capital, considerando-se apenas utilização de capital próprio. 
A equação a ser utilizada para tanto, descrita em 2.2.10, pode ser visualizada abaixo: 
 
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + ß(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
Equação 15 – Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 Para a Taxa Livre de Riscos (Rf), utilizou-se o rendimento do Tesouro Direto 
indexado pelo IPCA, disponível na página do Tesouro Nacional. O horizonte de tempo 
Item Descrição Construtor Incorporador
1 Administração Central 7,65% 2,55%
2 Taxa de risco 2,01% Considerada separadamente
3 Custo financeiro 1,50% 0,75%
4 Tributos 7,93% 5,93%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
IRPJ 1,20% 1,20%
CSLL 1,08% 1,08%
ISS 2,00%
5 Taxa de Comercialização 2,00% Considerada separadamente
6 Lucro 10,85% 16,28%
BDI 40,70% 32,81%
PessimistaBDI
Item Descrição Construtor Incorporador
1 Administração Central 3,50% 1,17%
2 Taxa de risco 0,25% Considerada separadamente
3 Custo financeiro 0,50% 0,25%
4 Tributos 7,93% 5,93%
PIS 0,65% 0,65%
COFINS 3,00% 3,00%
IRPJ 1,20% 1,20%
CSLL 1,08% 1,08%
ISS 2,00%
5 Taxa de Comercialização 2,00% Considerada separadamente
6 Lucro 7,00% 10,50%
BDI 25,53% 21,36%
OtimistaBDI
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escolhido de rendimento do tesouro foi aquele mais compatível com a duração 
empreendimento, considerando-se desde o seu planejamento até a venda da última unidade do 
mesmo. Para tanto, definiu-se que o título a ser utilizado é aquele com vencimento em 15 de 
agosto de 2024, perfazendo um total de sete anos a partir de 2017. O rendimento desse título é 
de 5,55 % ao ano, lido em junho de 2017. 
 Para o Beta foram pesquisados os preços de ações de 15 empresas de capital aberto e 
suas variações ano a ano, disponíveis no site da BM&FBovespa. O horizonte de tempo de 
dados é de seis anos, de 2011 a 2016. Além disso, o horizonte de tempo escolhido foi 
relativamente longo devido à crise política que o país enfrenta nos últimos anos, a qual 
impacta diretamente a economia, trazendo grandes oscilações em análises de curto prazo. 
Objetivou-se assim minorar a possibilidade de uma leitura distorcida das ações das empresas 
nos últimos anos. 
 O índice utilizado para realização da regressão linear foi o Ibovespa, também lido com 
sua variação anual de preço de ações, disponível no mesmo site, BM&FBovespa. A variação 
das empresas, ano a ano, assim como a variação do Índice Bovespa para o mesmo período, 
podem ser visualizados na Tabela 21, Tabela 22, Tabela 23 e Tabela 24 abaixo: 
 
Tabela 21 – Variação do preço das ações das empresas de capital aberto 1 a 5
 
 
Tabela 22 – Variação do preço das ações das empresas de capital aberto 6 a 10
 
Tabela 23 – Variação do preço das ações das empresas de capital aberto 11 a 15 
Ano Gafisa CR2
Herbor 
Empreendimentos 
S.A.
Rossi Residencial
Even Construtora 
e Incorporadora 
S.A.
2011 -64,942% -15,201% 2,577% -44,747% -25,660%
2012 14,315% -19,438% 89,447% -39,617% 57,002%
2013 -18,280% -20,912% -13,263% -55,165% -14,070%
2014 -36,240% -28,475% -39,297% -66,765% -30,117%
2015 10,456% -33,649% -61,461% -81,121% -17,364%
2016 -23,463% 0,000% 0,654% -11,250% -6,329%
Ano Tecnisa S.A. Trisul S.A.
JHSF 
Participações 
S.A.
Cyrela Brazil 
Realty 
S.A.empreend e 
part
João Fortes 
Engenharia S.A.
2011 -7,390% -58,413% 65,472% -30,649% -20,592%
2012 -17,117% 1,145% 62,402% 22,775% -16,271%
2013 10,559% 36,604% -45,818% -16,523% -12,955%
2014 -55,478% -18,508% -50,112% -25,681% -23,488%
2015 -24,290% -5,085% -43,049% -25,743% -36,170%
2016 -10,417% 3,571% 11,024% 36,933% -18,571%
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Tabela 24 – Variação média do preço das ações das empresas de capital aberto e do índice Bovespa
 
 Colocados os pontos num gráfico, e realizada a regressão linear dos mesmos, obtêm-se 
a seguinte configuração da Figura 15: 
 
Figura 15– Determinação do Beta
 
 Como pode ser observado no gráfico acima, o Beta fica então definido como 0,6307. 
Observa-se que o R² da regressão apresenta-se muito baixo, situação essa possivelmente 
devida às grandes variações da economia nos últimos anos. O erro padão da equação é de 
Ano
Rodobens Negócios 
Imobiliários S.A.
Pdg Realty S.A. 
Empreend e Participações
EZ Tec 
Empreend. e 
Participacoes 
S.A.
Direcional 
Engenharia S.A.
MRV Engenharia 
e Participações 
S.A.
2011 -30,704% -40,904% 15,369% -29,707% -30,645%
2012 17,348% -42,229% 66,782% 56,437% 16,501%
2013 12,053% -45,317% 15,664% -13,217% -26,901%
2014 -21,681% -52,484% -21,794% -28,161% -7,022%
2015 -52,039% -95,824% -34,117% -55,467% 21,399%
2016 21,924% -26,994% 28,895% 36,527% 26,037%
Ano
Média da Variação do 
preço das ações 
Empresas
Ibovespa
2011 -21,076% -18,109%
2012 17,965% 7,397%
2013 -13,836% -15,496%
2014 -33,687% -2,912%
2015 -35,568% -13,313%
2016 4,569% 38,933%
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0,3955, desvio esse que será utilizado para definir as situações pessimista e otimista para a 
taxa mínima de atratividade. 
 Crundwell (2008, apud CERÁVOLO 2016) coloca que a expressão (Rm-Rf) poderia 
ser calculada pela diferença entre o índice Bovespa e o rendimento do Tesouro Direto, porém, 
devido aos últimos anos conturbados da economia brasileira, esse valor retornaria um número 
negativo, indicando que seria melhor investir no Tesouro Direto a praticar o investimento 
imobiliário. Dessa forma não se torna adequado basear análises de longo prazo em períodos 
atípicos. Como adotar um Prêmio de Mercado negativo não seria correto (pois resultaria em 
VPLs altos demais, fora da realidade), utilizou-se o método baseado no spread do CDS. O 
calculo do o Prêmio de Risco de Mercado do país é ilustrado na página da Universidade de 
NYU Stern, pelo professor Damodaran, e foi realizado da seguinte forma: tomou-se o Spread 
do Credit Default Swap (CDS) para o Brasil e para um mercado maduro, no caso dos Estados 
Unidos da América, e subtraiu-se o primeiro pelo segundo. Esse valor é o risco do país, no 
caso, de 3,47% para o Brasil. Como comentado no tópico 2.2.13, para evitar que o prêmio 
seja maior que o spread, multiplica-se o valor do risco do país por um índice de volatividade, 
o qual é de 1,23 para países emergentes. Por fim soma-se ao resultado da multiplicação o 
valor do risco estimado para o mercado maduro, de 5,69% para os Estados Unidos da 
América (obtido pelas ações de S&P500). Todos os dados são de janeiro de 2017. 
 O Prêmio pelo Risco de Mercado pode então ser montado na seguinte equação: 
 
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + ß(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
𝑅𝑒 = 5,55 + 0,6307 𝑥 (3,47 𝑥 1,23 + 5,69) 
 
𝑅𝑒 = 11,83 % 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜 
𝑅𝑒 = 0,936 % 𝑎𝑜 𝑚ê𝑠 
 
 Para a análise de sensibilidade, utilizou-se um desvio padrão de Beta para compor:  
 
 tanto o cenário otimista: 
 
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + ß(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
𝑅𝑒 = 5,55 + 0,2352 𝑥 (3,47 𝑥 1,23 + 5,69) 
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𝑅𝑒 = 7,89 % 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜 
𝑅𝑒 = 0,635 % 𝑎𝑜 𝑚ê𝑠 
 
 
 quanto o cenário pessimista: 
 
𝑅𝑒 = 𝑅𝑓 + ß(𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) 
𝑅𝑒 = 5,55 + 1,0263 𝑥 (3,47 𝑥 1,23 + 5,69) 
 
𝑅𝑒 = 15,77 % 𝑎𝑜 𝑎𝑛𝑜 
𝑅𝑒 = 1,228 % 𝑎𝑜 𝑚ê𝑠 
4.2.6 Fluxo de vendas 
 
 Após definidos os custos construtivos do empreendimento, suas vendas e condições, 
pode-se projetar o fluxo de caixa do mesmo. As vendas possuem grandes possibilidades de 
ocorrer de formas diferentes, seja durante a construção do empreendimento, ou ainda após ele, 
conseguindo o cliente financiamento bancário, ou não. Devido a isso, buscou-se criar um 
fluxo de caixa médio que objetivou minorar a oscilação de valores gerada por essa grande 
variação de possibilidades. Nele, computou-se a entrada de 20% do valor do apartamento, 
mais 12 parcelas, além dos dois reforços semestrais. O cliente tem nesse fluxo hipotético um 
ano de tempo para conseguir um financiamento bancário, situação assim considerada, pois 
alguns clientes conseguem logo o financiamento, outros não conseguem. Ocorre ainda a 
incidência de 5% de corretagem sobre o valor total do apartamento. A situação acima descrita 
pode ser vista na Tabela 25, de um apartamento no valor de R$ 1.242.992,00: 
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Tabela 25 – Exemplo de venda de apartamento no fluxo de caixa
 
  Foi perguntado a dois corretores de imóveis com que velocidade as unidades 
são vendidas de forma geral, sendo esse valor bastante variável. Definiu-se então que as 
vendas podem ocorrer desde o mês 1 até o mês 36. Foi escolhido esse horizonte de tempo, até 
36 meses, pois é o período de construção da obra mais metade desse mesmo período. 
 Para a variável Fluxo de Vendas, adotou-se uma variação entre cenários positivos e 
negativos que ocorre da seguinte forma, como mostra a Tabela 26: 
 
Tabela 26 – Exemplo de venda de apartamento no fluxo de caixaCenários positivos e negativos de vendas 
Valor 
Projeto sem outorga onerosa Projeto com outorga onerosa 
Início das vendas 
(mês) 
Fim das vendas (mês) 
Início das vendas 
(mês) 
Fim das vendas (mês) 
0% 1 14 1 26 
10% 1 16 1 28 
20% 1 18 1 30 
30% 1 20 1 32 
40% 1 22 1 34 
50% 1 24 1 36 
60% 3 24 3 36 
70% 5 24 5 36 
80% 7 24 7 36 
90% 9 24 9 36 
100% 11 24 11 36 
 0% representa o cenário mais otimista, enquanto que 100% o mais pessimista. 
 
 
Mês Venda Parcelamento Reforços e Chave Financiamento Corretagem
1 248.598,40         -                         -                         -                         62.149,60 -           
2 -                         13.811,02            -                         -                         -                         
3 -                         13.811,02            -                         -                         -                         
4 -                         13.811,02            -                         -                         -                         
5 -                         13.811,02            -                         -                         -                         
6 -                         13.811,02            -                         -                         -                         
7 -                         13.811,02            124.299,20         -                         -                         
8 -                         11.927,70            -                         -                         -                         
9 -                         11.927,70            -                         -                         -                         
10 -                         11.927,70            -                         -                         -                         
11 -                         11.927,70            -                         -                         -                         
12 -                         11.927,70            -                         -                         -                         
13 -                         11.927,70            124.299,20         -                         -                         
14 -                         -                         -                         591.362,86         -                         
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4.2.7 Variabilidades observadas 
 
 Após definidos os custos construtivos do empreendimento hipotético, suas vendas, 
corretagem e respectivos BDIs, pode-se realizar a análise de sensibilidade de cada variável, 
assim como uma análise de cenários, considerando os efeitos somados da variação de cada 
variável. Abaixo, Tabela 27, pode ser observado um resumo das variáveis adotadas, além de 
seus cenários otimista e pessimista, representados em termos percentuais de acréscimo ou 
decréscimo, em relação ao valor provável. 
Tabela 27 – Variação das variáveis nos cenários pessimista e otimista 
Cenários adotados para simulações 
Variáveis Provável Pessimista Otimista 
Fluxo de vendas - sem 
outorga 
1-24 meses 11-24 1-14 
Fluxo de vendas - com 
outorga 
1-36 meses 11-36 1-26 
Custos Curva trapezoidal ideal +20% -20% 
BDI do Construtor 32,77% +7,93pp -7,24pp 
Vendas Preços de apartamentos -4,39% +4,60% 
BDI do Incorporador 20,42% +5,53pp -5,92pp 
Taxa mínima de 
atratividade 
1,362% +0,214% -0,219% 
  
 Para a simulação, definiu-se que a oscilação ocorreria entre os valores acima 
dispostos, com igual probabilidade de ser gerado qualquer valor pertencente a faixa fixada 
entre pessimista e otimista, quando adotada a distribuição uniforme de dados, e com menor 
probabilidade de gerar valores extremos, com a distribuição Beta. 
 Dessa forma pretende-se realizar, por meio da geração computacional, diversos 
cenários aleatórios distintos para avaliar a variabilidade de resultados de valor de terreno no 
método involutivo de avaliação de imóveis, assim como de que maneira essa variabilidade se 
comporta quando se considera: dependência total, relação de dependência de 50% e 
independência total entre as variáveis. 
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5 RESULTADOS E ANÁLISES 
 
Nesse capítulo serão apresentados os resultados dos estudos da sensibilidade do método 
involutivo de avaliação de imóveis, feitos por meio da Simulação de Monte Carlo. 
5.1 PROJETO A SER ESTUDADO 
 
Foram calculados para ambos os projetos, sem e com outorga onerosa, as variáveis 
analisadas anteriormente: os custos contrutivos, BDI do construtor, valor de vendas, BDI do 
incorporador e taxa mínima e atratividade (que é igual para ambos os casos), além de fluxo de 
vendas para ambos os casos. 
Buscou-se descobrir se a outorga onerosa do projeto era considerada vantajosa para o 
empreendimento, a fim de fazer análises de sensibilidade e cenários no empreendimento 
hipotético de maior rendimento monetário. Para tanto, foram realizadas simulações de 200 
cenários de fluxos de venda, com as vendas variando da seguinte forma: a unidade 
comercializável do empreendimento pode ter o início de sua venda entre os meses 1 e 18, no 
caso do projeto sem outorga onerosa, e entre 1 a 36, no caso do projeto com outorga onerosa. 
Os resultados obtidos podem ser analisados a seguir. 
5.1.1 Projeto sem outorga onerosa 
 
A Figura 16 além da  Tabela 28 e Tabela 29 mostram os resultados das simulações 
para o projeto sem outorga onerosa: 
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Figura 16 – Simulações do projeto sem outorga onerosa
 
Tabela 28 – Simulações do projeto sem outorga onerosa 
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
<1000000 0 0% 0 0%
1.100.000,00     0 0% 0 0%
1.200.000,00     0 0% 0 0%
1.300.000,00     0 0% 0 0%
1.400.000,00     0 0% 0 0%
1.500.000,00     0 0% 0 0%
1.600.000,00     2 1% 2 1%
1.700.000,00     14 7% 12 6%
1.800.000,00     39 20% 25 13%
1.900.000,00     80 40% 41 21%
2.000.000,00     125 63% 45 23%
2.100.000,00     158 79% 33 17%
2.200.000,00     181 91% 23 12%
2.300.000,00     198 99% 17 9%
2.400.000,00     200 100% 2 1%
2.500.000,00     200 100% 0 0%
2.600.000,00     200 100% 0 0%
2.700.000,00     200 100% 0 0%
2.800.000,00     200 100% 0 0%
2.900.000,00     200 100% 0 0%
3.000.000,00     200 100% 0 0%
>3000000 200 100% 0 0%
Soma 200 100%
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Tabela 29 – Simulações do projeto sem outorga onerosa – estatísticas
 
 A média das simulações para o projeto sem outorga onerosa é de R$ 1.956.089,86, 
com um desvio padrão de R$169.328,58. 
 
5.1.2 Projeto com outorga onerosa 
 
 A Figura 17, além daTabela 30 e Tabela 31mostram os resultados das simulações para 
o projeto sem outorga onerosa: 
 
Figura 17 – Simulações do projeto com outorga onerosa
 
VPL médio = 1.956.089,86
Desvio Padrão = 169.328,58
Mínimo = 1.556.585,51
Q1 = 1.836.389,00
Q2 (mediana)= 1.954.012,49
Q3 = 2.081.566,06
Máximo = 2.366.686,14
Amplitude = 810.100,64
n = 200,00
Estatítisca descritiva
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Tabela 30 – Simulações do projeto com outorga onerosa
 
Tabela 31 – Simulações do projeto com outorga onerosa – estatísticas
 
A média das simulações para o projeto com outorga onerosa é de R$ 2.472.103,34, com 
um desvio padrão de R$200.088,63. 
5.1.3 Escolha do projeto 
 
Comparando-se os resultados obtidos, percebe-se que os resultados para o valor do 
terreno são maiores para a alternativa com outorga onerosa, ou seja, considerando-se a 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
<1.000.000,00 0 0% 0 0%
1.100.000,00    0 0% 0 0%
1.200.000,00    0 0% 0 0%
1.300.000,00    0 0% 0 0%
1.400.000,00    0 0% 0 0%
1.500.000,00    0 0% 0 0%
1.600.000,00    0 0% 0 0%
1.700.000,00    0 0% 0 0%
1.800.000,00    0 0% 0 0%
1.900.000,00    0 0% 0 0%
2.000.000,00    1 1% 1 1%
2.100.000,00    5 3% 4 2%
2.200.000,00    17 9% 12 6%
2.300.000,00    42 21% 25 13%
2.400.000,00    72 36% 30 15%
2.500.000,00    111 56% 39 20%
2.600.000,00    147 74% 36 18%
2.700.000,00    175 88% 28 14%
2.800.000,00    190 95% 15 8%
2.900.000,00    198 99% 8 4%
3.000.000,00    199 100% 1 1%
3.100.000,00    200 100% 1 1%
3.200.000,00    200 100% 0 0%
3.300.000,00    200 100% 0 0%
3.400.000,00    200 100% 0 0%
3.500.000,00    200 100% 0 0%
3.600.000,00    200 100% 0 0%
3.700.000,00    200 100% 0 0%
3.800.000,00    200 100% 0 0%
3.900.000,00    200 100% 0 0%
>4.000.000,00 200 100% 0 0%
Soma 200 100%
Estatística DescritivaE(VTerr) =2.456.175DP(Vterr) =197.467Mínimo =1.998.423Q1 =2.306.273Q2 (mediana)=2.467.186Q3 =2.585.875Máximo =3.000.672Amplitude =1.002.249n =300t0,9;499 =1,284Nível Conf. (80%) =14.643IC para Média:LI =2.441.532LS =2.470.818Precisão =1,19234%
VPL médio = 2.472.103,34
Desvio Padrão = 200.088,63
Mínimo = 1.998.423,20
Q1 = 2.316.230,70
Q2 (mediana)= 2.474.022,08
Q3 = 2.608.145,31
Máximo = 3.000.672,08
Amplitude = 1.002.248,88
n = 200,00
Estatística Descritiva
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compra de área extra, pode-se alcançar um lucro maior no empreendimento e, por isso, o 
terreno também sofre uma valorização. Devido a isso, conclui-se que a outorga onerosa é 
vantajosa para o empreendedor e esse será o projeto que será avaliado a diante para análise do 
método involutivo. 
5.2 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE 
 
A norma NBR 14653-2 (ABNT, 2011) exige que sejam feitas análises de sensibilidade 
das variáveis contempladas no estudo e, para tanto, serão feitas estas análises para cada 
variável abordada. Desse modo, será calculada a variação de valores que a variável assume ao 
ser colocada em sua situação mais otimista e mais pessimista.  
5.2.1 Fluxo de vendas 
 
Nessa primeira análise, estudou-se o comportamento do Valor do Terreno (Valor 
Presente Líquido) variando-se apenas o fluxo de vendas, consideraram-se os cenários 
provável (vendas ocorrendo aleatoriamente entre os meses 1 e 36), otimista (vendas entre 1 e 
26) e pessimista (vendas entre 11 e 36), além de todos os cenários intermediários.  
O cenário otimista de fluxo de vendas se dá quando todas elas ocorrem logo no primeiro 
mês de obras, ou seja, com todos os apartamentos sendo vendidos ainda na planta. Nessa 
situação tem-se o valor máximo de VPL para essa variável. Já o cenário pessimista se dá 
quando as vendas ocorrem todas no mês 36, gerando o menor VPL para essa variável. Os 
resultados podem ser acompanhados na Tabela 32 abaixo:  
 
Tabela 32 – Sensibilidade do fluxo de vendas
 
 A variação otimista é maior do que a pessimista, o que acontece, pois no fluxo de 
venda considerado como médio a maior entrada de dinheiro se dá quando ocorre o 
financiamento bancário, o que ocorre no décimo quarto mês de pagamentos do imóvel, 
tornando o fluxo considerado assimétrico. Os resultados plotados em um gráfico são 
visualizados na Figura 18 a seguir: 
 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 1.679.631,05         -31,81%
Provável 2.463.310,39         0,00%
Otimista 3.316.775,14         34,65%
Análise de sensibilidade - Fluxo de vendas
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Figura 18 – Sensibilidade do fluxo de vendas
 
5.2.2 Valor das vendas 
 
Para o valor de vendas foi analisada a variação do VPL para uma alteração de situação 
entre -4,39% e +4,60%do valor dos custos. Os resultados estão colocados na Tabela 33 a 
seguir: 
Tabela 33 – Sensibilidade do valor de vendas
 
 Percebe-se que a variação otimista é maior do que a pessimista, o que acontece devido 
ao fato da faixa de valores admissíveis ser levemente assimétrica, com o intervalo situação 
otimista levemente maior. Os resultados plotados em um gráfico são visualizados na Figura 
19 a seguir: 
 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 2.153.370,09         -12,58%
Provável 2.463.310,39         0,00%
Otimista 2.788.304,23         13,19%
Análise de sensibilidade - Valor de vendas
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Figura 19 – Sensibilidade do valor de vendas
 
5.2.3 BDI do Incorporador 
 
A variação do BDI do Incorporador ocorre no intervalo entre -21,69% a 20,29%, sendo 
feita a análise, portanto, entre esses valores. A análise de sensibilidade é vista na Tabela 34: 
 
Tabela 34 – Sensibilidade do BDI do Incorporador
 
Como esperado, o valor otimista possui uma variação levemente maior. Os resultados 
podem ser graficamente visualizados na Figura 20 a seguir: 
 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 2.049.725,27         -16,79%
Provável 2.463.310,39         0,00%
Otimista 2.905.350,60         17,94%
Análise de sensibilidade - BDI do Incorporador
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Figura 20 – Sensibilidade do BDI do Incorporador
 
5.2.4 Custo construtivo 
 
 A faixa de variação dos custos construtivos do empreendimento hipotético é de -20% a 
20%, considerando do pior cenário ao melhor cenário. A análise de sensibilidade pode ser 
vista na Tabela 35: 
 
Tabela 35 – Sensibilidade do custo construtivo
 
 Nesse caso a variação é simétrica, com 15,69% de variação de valores para ambas as 
situações, visto também na Figura 21: 
 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 2.076.780,10         -15,69%
Provável 2.463.310,39         0,00%
Otimista 2.849.840,68         15,69%
Análise de sensibilidade - Custos construtivos
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Figura 21 – Sensibilidade do custo construtivo
 
5.2.5 BDI do construtor 
 
O intervalo de variação do BDI do construtor ocorre de 24,18% para -22,10%. O 
gráfico e a tabela de frequências podem ser analisados na Tabela 36 abaixo: 
 
Tabela 36 – Sensibilidade do BDI do construtor
 
 Percebe-se que a variação de valores para o BDI do construtor é menor que para as 
outras variáveis, denotando que sua variação não causa tanto impacto no VPL como as outras, 
visto na Figura 22. 
 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 2.310.147,56         -6,22%
Provável 2.463.310,39         0,00%
Otimista 2.603.298,11         5,68%
Análise de sensibilidade - BDI do construtor
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Figura 22 – Sensibilidade do BDI do construtor
 
5.2.6 Taxa mínima de atratividade 
 
 A variação da TMA adotada está compreendida entre 0,64% e 1,23%. Os resultados 
podem ser vistos na Tabela 37 a seguir: 
 
Tabela 37 – Sensibilidade da TMA 
 
 
 A variação da TMA também se dá de forma assimétrica, com o cenário otimista 
causando uma maior variação do valor do VPL. Visto na Figura 23: 
 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 2.334.157,32         -7,56%
Provável 2.525.171,82         0,00%
Otimista 2.736.692,68         8,38%
Análise de sensibilidade - TMA
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Figura 23 – Sensibilidade da TMA
 
5.2.7 Resumo das análises de sensibilidade 
 
 Na Tabela 38 abaixo podem ser vistas todas as variações obtidas com as análises de 
sensibilidades realizadas: 
 
Tabela 38 – Análise de sensibilidade –resumo 
 
  
 A maior alteração de valores ocorreu com a variável “fluxo de vendas”, sendo ela de 
mais de um milhão e meio de reais. A segunda maior mudança de VPL registrada, já muito 
menor que a primeira, se dá na análise do BDI do Incorporador, onde os cenários otimista e 
pessimista registaram uma amplitude de R$ 855.625,33. Preço de vendas e Custos 
Construtivos apresentam variações em uma ordem de grandeza similar de valores, enquanto 
que o BDI do construtor mostrou-se com menor amplitude na análise. 
 Variável  Preço de Vendas  BDI incorporador  Custos Construtivos  BDI construtor  TMA  Fluxo de vendas 
Pessimista 2.153.370,09         2.049.725,27        2.076.780,10             2.310.147,56      2.197.910,04       1.679.631,05       
Provável 2.463.310,39         2.463.310,39        2.463.310,39             2.463.310,39      2.463.310,39       2.463.310,39       
Otimista 2.788.304,23         2.905.350,60        2.849.840,68             2.603.298,11      2.769.344,25       3.316.775,14       
Variação 634.934,14           855.625,33          773.060,57               293.150,54         571.434,21          1.637.144,09       
Análise de sensibilidade
87 
 
5.3 ANÁLISE DE CENÁRIOS 
 
 Para a realização da análise foram realizados 3 cenários distintos, como a norma NBR 
14653-2 (ABNT, 2011) prevê para a obtenção do Grau III de avaliação. Os cenários 
considerados são os pessimista, provável e otimista, com as variáveis assumindo todas seus 
respectivos valores calculados na análise de sensibilidade. Seguem os resultados na Tabela 39 
e Figura 24: 
 
Tabela 39 – Análise de cenários
 
Figura 24 – Análise de cenários
 
 Com os resultados pode-se constatar que a variação de valores é muito alta, com o 
valor do terreno podendo variar em quase cinco milhões de reais, dependendo do quadro 
otimista ou pessimista assumido por cada variável. Cabe salientar que as possibilidades 
extremas que levam a uma amplitude de 189% do valor do terreno, conhecidos como “eventos 
de tempestade perfeita”, onde todos os valores assumem seu valor extremo positivo ou 
negativo, são muito improváveis, gerando uma amplitude de VPL com valores que muito 
Situação Valor (R$) Variação (%)
Pessimista 199.715,11            -92%
Provavel 2.463.310,39         0%
Otimista 4.853.356,00         97%
Variação 4.653.640,89         189%
Análise de Cenários
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dificilmente serão alcançados na realidade. Ou seja, é muito mais provável que a variação do 
valor do terreno esteja próxima do valor provável inicialmente adotado. Dessa forma, parece 
insuficiente realizar uma análise de cenários assim, pois não se sabe a possibilidade de 
ocorrência dos valores de VPL, além deles possuírem uma amplitude grande demais para uma 
avaliação. Para compreender melhor essa variação e suas probabilidades, foram feitas 
simulações de Monte Carlo que pretendem elucidar melhor essa questão. 
 
5.4 SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME 
 
 Por meio das simulações de Monte Carlo, pretende-se estudar a probabilidade dos 
valores de VPL, ou seja, a probabilidade que o valor do terreno tem de assumir, de acordo 
com os intervalos otimistas e pessimistas de cada variável.  
 Foram realizados três tipos de simulação, com dependência total entre as variáveis, 
relação de dependência de 50% entre elas e independência total das mesmas. Para cada um 
dos casos foram feitas 5.000 simulações e, em todas elas, as variáveis têm igual probabilidade 
de assumir qualquer valor dentro da faixa admissível entre a sua situação otimista e 
pessimista, por isso a simulação é com distribuição contínua. De acordo com o Teorema 
Central do Limite, uma variável resultada da soma de um grande número de variáveis 
independentes e aleatórias tende a ter uma distribuição normal de valores (GORDON 2006) e, 
caso a distribuição seja normal, análises estatísticas podem ser realizadas a respeito dos 
resultados. 
5.4.1 Dependência total 
 
 Na dependência total, todas variáveis puderam assumir qualquer valor dentro da faixa 
admissível e de forma aleatória, porém com 100% de dependência entre elas, de modo que 
quando uma variável assume um valor dentro da sua faixa de valores admissíveis, as outras 
também assumirão um valor de igual proporcionalidade dentro de seus limites admissíveis de 
valores. Exemplificando, se uma variável assume seu valor máximo otimista, as outras 
também assumirão seu valor máximo otimista. 
 Os resultados de VPL alcançados podem ser vistos no gráfico na Figura 25 a seguir: 
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Figura 25 – Simulação com dependência total entre variáveis
 
 Para saber se o número de simulações foi adequado e não há tendenciosidade nos 
valores foi calculada a variação do desvio padrão dos valores a cada 10 simulações, 
cumulativamente. Ou seja, primeiramente obteve-se o desvio padrão dos 10 primeiros VPL 
gerados por simulações e comparou-se com o desvio padrão dos 20 primeiros VPL gerados. 
Esse procedimento é realizado até que a diferença entre os desvios padrão apresente uma 
diferença constante, denotando que o número de simulações realizado já é suficiente e não 
apresenta mais uma grande variação de valores. O resultado desse cálculo está ilustrado na 
Figura 26 a seguir: 
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Figura 26 – Variação cumulativa dos desvios padrões para simulação com dependência total
 
 A variação do desvio padrão apresenta-se bastante uniforme no valor de 500 no eixo 
X, que representa o 500º grupo tomado de 10 simulações de forma cumulativa, ou seja, 
considerando 5.000 simulações. Dessa forma, considera-se que 5.000 simulações foram 
suficientes na obtenção da distribuição de valores de VPL. Os resultados são vistos na Tabela 
40: 
Tabela 40 – Dependência total das variáveis - estatísticas 
 
 
 As simulações resultaram num valor médio de VPL de R$2.548.899,89, com desvio 
padrão de R$1.034.877,54, o qual se mostra bastante elevado, denotando uma grande 
variabilidade de valores. 
 Na Tabela 41 a seguir podem-se observar os valores alcançados e suas distribuições: 
VPL médio = 2.548.899,89
Desvio padrão = 1.034.877,54
Mínimo = 450.090,75
Q1 = 1.659.419,31
Q2 (mediana)= 2.537.313,12
Q3 = 3.450.641,87
Máximo = 4.603.423,46
Amplitude = 4.153.332,70
n = 5.000,00
Estatística descritiva
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Tabela 41 – Dependência total das variáveis 
 
 
 
 
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
500.000,00                                        1 0% 1 0,02%
550.000,00                                        1 0% 0 0,00%
600.000,00                                        3 0% 2 0,04%
650.000,00                                        10 0% 7 0,14%
700.000,00                                        25 1% 15 0,30%
750.000,00                                        41 1% 16 0,32%
800.000,00                                        71 1% 30 0,60%
850.000,00                                        109 2% 38 0,76%
900.000,00                                        159 3% 50 1,00%
950.000,00                                        224 4% 65 1,30%
1.000.000,00                                     300 6% 76 1,52%
1.050.000,00                                     377 8% 77 1,54%
1.100.000,00                                     433 9% 56 1,12%
1.150.000,00                                     507 10% 74 1,48%
1.200.000,00                                     579 12% 72 1,44%
1.250.000,00                                     644 13% 65 1,30%
1.300.000,00                                     721 14% 77 1,54%
1.350.000,00                                     784 16% 63 1,26%
1.400.000,00                                     840 17% 56 1,12%
1.450.000,00                                     933 19% 93 1,86%
1.500.000,00                                     1007 20% 74 1,48%
1.550.000,00                                     1081 22% 74 1,48%
1.600.000,00                                     1162 23% 81 1,62%
1.650.000,00                                     1230 25% 68 1,36%
1.700.000,00                                     1317 26% 87 1,74%
1.750.000,00                                     1392 28% 75 1,50%
1.800.000,00                                     1451 29% 59 1,18%
1.850.000,00                                     1547 31% 96 1,92%
1.900.000,00                                     1621 32% 74 1,48%
1.950.000,00                                     1697 34% 76 1,52%
2.000.000,00                                     1772 35% 75 1,50%
2.050.000,00                                     1846 37% 74 1,48%
2.100.000,00                                     1926 39% 80 1,60%
2.150.000,00                                     2000 40% 74 1,48%
2.200.000,00                                     2060 41% 60 1,20%
2.250.000,00                                     2128 43% 68 1,36%
2.300.000,00                                     2201 44% 73 1,46%
2.350.000,00                                     2270 45% 69 1,38%
2.400.000,00                                     2343 47% 73 1,46%
2.450.000,00                                     2402 48% 59 1,18%
2.500.000,00                                     2454 49% 52 1,04%
2.550.000,00                                     2516 50% 62 1,24%
2.600.000,00                                     2576 52% 60 1,20%
2.650.000,00                                     2646 53% 70 1,40%
2.700.000,00                                     2719 54% 73 1,46%
2.750.000,00                                     2794 56% 75 1,50%
2.800.000,00                                     2870 57% 76 1,52%
2.850.000,00                                     2944 59% 74 1,48%
2.900.000,00                                     3015 60% 71 1,42%
2.950.000,00                                     3077 62% 62 1,24%
3.000.000,00                                     3151 63% 74 1,48%
3.050.000,00                                     3230 65% 79 1,58%
3.100.000,00                                     3300 66% 70 1,40%
3.150.000,00                                     3367 67% 67 1,34%
3.200.000,00                                     3431 69% 64 1,28%
3.250.000,00                                     3503 70% 72 1,44%
3.300.000,00                                     3571 71% 68 1,36%
3.350.000,00                                     3628 73% 57 1,14%
3.400.000,00                                     3701 74% 73 1,46%
3.450.000,00                                     3748 75% 47 0,94%
3.500.000,00                                     3809 76% 61 1,22%
3.550.000,00                                     3882 78% 73 1,46%
3.600.000,00                                     3962 79% 80 1,60%
3.650.000,00                                     4026 81% 64 1,28%
3.700.000,00                                     4104 82% 78 1,56%
3.750.000,00                                     4172 83% 68 1,36%
3.800.000,00                                     4234 85% 62 1,24%
3.850.000,00                                     4302 86% 68 1,36%
3.900.000,00                                     4368 87% 66 1,32%
3.950.000,00                                     4452 89% 84 1,68%
4.000.000,00                                     4513 90% 61 1,22%
4.050.000,00                                     4575 92% 62 1,24%
4.100.000,00                                     4650 93% 75 1,50%
4.150.000,00                                     4723 94% 73 1,46%
4.200.000,00                                     4785 96% 62 1,24%
4.250.000,00                                     4845 97% 60 1,20%
4.300.000,00                                     4890 98% 45 0,90%
4.350.000,00                                     4928 99% 38 0,76%
4.400.000,00                                     4961 99% 33 0,66%
4.450.000,00                                     4983 100% 22 0,44%
4.500.000,00                                     4991 100% 8 0,16%
4.550.000,00                                     4997 100% 6 0,12%
4.600.000,00                                     4999 100% 2 0,04%
4.650.000,00                                     5000 100% 1 0,02%
4.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
Soma 5.000 100,00%
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5.4.2 Relação de dependência de 50% 
 
 Para essa situação, considerou-se uma relação de dependência entre variáveis de 50%, 
ou seja, há ainda grande vinculação entre as variáveis. Se uma variável assume um valor na 
sua faixa de valores admissíveis, as outras variáveis assumirão um valor em suas faixas de 
valores que se distanciam em, no máximo, mais ou menos 25% do valor de igual 
proporcionalidade. 
 O resultado gráfico dos valores de VPL alcançados pode ser visto no gráfico da Figura 
27 a seguir: 
 
Figura 27 – Simulação com relação de dependência de 50% entre as variáveis 
 
  
 Para saber se o número de simulações foi adequado, foi realizado o cálculo de 
diferenças de desvios padrão da mesma forma explicada no tópico anterior, visto na Figura 
28: 
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Figura 28 – Variação cumulativa dos desvios padrões para simulação com independência de 50%
 
 Como ocorreu anteriormente, a variação dos desvios padrão se mostra bastante 
constante em 5.000 simulações, sendo essa quantia então considerada adequada. Os resultados 
estatísticos são vistos na Tabela 42: 
 
Tabela 42 – Independência d e 50% das variáveis - estatísticas 
 
 As simulações resultaram num valor médio de VPL de R$ 2.530.526,16, com desvio 
padrão de R$ 584.266,24, muito menor do que o calculado anteriormente quando havia 
dependência total de variáveis. Esse valor sugere que a variabilidade de valores se torna muito 
menor quando não se tem uma dependência forte de variáveis. 
 Na Tabela 43 a seguir podem-se observar os valores alcançados e suas distribuições de 
forma tabular: 
VPL médio = 2.530.526,16
Desvio padrão = 584.266,24
Mínimo = 860.974,02
Q1 = 2.070.708,41
Q2 (mediana)= 2.527.366,95
Q3 = 2.982.697,63
Máximo = 4.125.433,44
Amplitude = 3.264.459,42
n = 5.000,00
Estatística descritiva
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Tabela 43 – Relação de dependência de 50% variáveis
 
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
500.000,00                                        0 0% 0 0,00%
550.000,00                                        0 0% 0 0,00%
600.000,00                                        0 0% 0 0,00%
650.000,00                                        0 0% 0 0,00%
700.000,00                                        0 0% 0 0,00%
750.000,00                                        0 0% 0 0,00%
800.000,00                                        0 0% 0 0,00%
850.000,00                                        0 0% 0 0,00%
900.000,00                                        1 0% 1 0,02%
950.000,00                                        2 0% 1 0,02%
1.000.000,00                                     2 0% 0 0,00%
1.050.000,00                                     2 0% 0 0,00%
1.100.000,00                                     5 0% 3 0,06%
1.150.000,00                                     6 0% 1 0,02%
1.200.000,00                                     16 0% 10 0,20%
1.250.000,00                                     23 0% 7 0,14%
1.300.000,00                                     33 1% 10 0,20%
1.350.000,00                                     54 1% 21 0,42%
1.400.000,00                                     70 1% 16 0,32%
1.450.000,00                                     100 2% 30 0,60%
1.500.000,00                                     142 3% 42 0,84%
1.550.000,00                                     186 4% 44 0,88%
1.600.000,00                                     240 5% 54 1,08%
1.650.000,00                                     294 6% 54 1,08%
1.700.000,00                                     360 7% 66 1,32%
1.750.000,00                                     455 9% 95 1,90%
1.800.000,00                                     557 11% 102 2,04%
1.850.000,00                                     672 13% 115 2,30%
1.900.000,00                                     794 16% 122 2,44%
1.950.000,00                                     924 18% 130 2,60%
2.000.000,00                                     1073 21% 149 2,98%
2.050.000,00                                     1204 24% 131 2,62%
2.100.000,00                                     1322 26% 118 2,36%
2.150.000,00                                     1454 29% 132 2,64%
2.200.000,00                                     1622 32% 168 3,36%
2.250.000,00                                     1761 35% 139 2,78%
2.300.000,00                                     1886 38% 125 2,50%
2.350.000,00                                     2023 40% 137 2,74%
2.400.000,00                                     2166 43% 143 2,86%
2.450.000,00                                     2299 46% 133 2,66%
2.500.000,00                                     2425 49% 126 2,52%
2.550.000,00                                     2573 51% 148 2,96%
2.600.000,00                                     2729 55% 156 3,12%
2.650.000,00                                     2863 57% 134 2,68%
2.700.000,00                                     3022 60% 159 3,18%
2.750.000,00                                     3150 63% 128 2,56%
2.800.000,00                                     3284 66% 134 2,68%
2.850.000,00                                     3419 68% 135 2,70%
2.900.000,00                                     3534 71% 115 2,30%
2.950.000,00                                     3663 73% 129 2,58%
3.000.000,00                                     3794 76% 131 2,62%
3.050.000,00                                     3917 78% 123 2,46%
3.100.000,00                                     4034 81% 117 2,34%
3.150.000,00                                     4145 83% 111 2,22%
3.200.000,00                                     4261 85% 116 2,32%
3.250.000,00                                     4371 87% 110 2,20%
3.300.000,00                                     4467 89% 96 1,92%
3.350.000,00                                     4559 91% 92 1,84%
3.400.000,00                                     4640 93% 81 1,62%
3.450.000,00                                     4709 94% 69 1,38%
3.500.000,00                                     4767 95% 58 1,16%
3.550.000,00                                     4822 96% 55 1,10%
3.600.000,00                                     4870 97% 48 0,96%
3.650.000,00                                     4903 98% 33 0,66%
3.700.000,00                                     4933 99% 30 0,60%
3.750.000,00                                     4951 99% 18 0,36%
3.800.000,00                                     4968 99% 17 0,34%
3.850.000,00                                     4976 100% 8 0,16%
3.900.000,00                                     4982 100% 6 0,12%
3.950.000,00                                     4990 100% 8 0,16%
4.000.000,00                                     4998 100% 8 0,16%
4.050.000,00                                     4998 100% 0 0,00%
4.100.000,00                                     4999 100% 1 0,02%
4.150.000,00                                     5000 100% 1 0,02%
4.200.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.250.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.300.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.350.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.400.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.450.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.500.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.550.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.600.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.650.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
Soma 5.000 100,00%
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5.4.3 Independência total 
 
 Na simulação com independência total entre as variáveis, elas podem assumir qualquer 
valor sem que haja qualquer vinculação entre elas. Uma variável pode então assumir sua 
situação otimista máxima, enquanto que outra pode assumir sua situação pessimista máxima. 
Os valores de VPL alcançados podem ser visualizados na Figura 29 a seguir: 
 
Figura 29 – Simulação com independência total das variáveis
 
 
 Para saber se o número de simulações foi adequado, foi realizado o cálculo de 
diferenças de desvios padrão da mesma forma explicada no tópico anterior, visto na Figura 
30: 
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Figura 30 – Variação cumulativa dos desvios padrões para simulação com independência total
 
 A variação dos desvios padrão se mostra constante com a realização de 5.000 
simulações, sendo essa quantia então considerada, adequada. As estatísticas são vistas na 
Tabela 44: 
 
Tabela 44 – Independência total das variáveis – estatísticas 
 
 As simulações resultaram num valor médio de VPL de R$ 2.533.200,79, com desvio 
padrão de R$ 470.006,83, número menor do que o calculado nas duas simulações anteriores, 
confirmando a teoria de que a variabilidade de valores se torna menor quando não se tem uma 
dependência forte de variáveis. 
 Na Tabela 45 a seguir podem-se observar os valores alcançados e suas distribuições de 
forma tabular: 
VPL médio = 2.533.200,72
Desvio padrão = 470.006,83
Mínimo = 988.198,81
Q1 = 2.198.307,39
Q2 (mediana)= 2.524.417,52
Q3 = 2.856.962,02
Máximo = 4.096.669,20
Amplitude = 3.108.470,39
n = 5.000,00
Estatística descritiva
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 Tabela 45 – Independência total das variáveis 
 
 
 
 
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
500.000,00                                        0 0% 0 0,00%
550.000,00                                        0 0% 0 0,00%
600.000,00                                        0 0% 0 0,00%
650.000,00                                        0 0% 0 0,00%
700.000,00                                        0 0% 0 0,00%
750.000,00                                        0 0% 0 0,00%
800.000,00                                        0 0% 0 0,00%
850.000,00                                        0 0% 0 0,00%
900.000,00                                        0 0% 0 0,00%
950.000,00                                        0 0% 0 0,00%
1.000.000,00                                     1 0% 1 0,02%
1.050.000,00                                     1 0% 0 0,00%
1.100.000,00                                     2 0% 1 0,02%
1.150.000,00                                     2 0% 0 0,00%
1.200.000,00                                     5 0% 3 0,06%
1.250.000,00                                     7 0% 2 0,04%
1.300.000,00                                     9 0% 2 0,04%
1.350.000,00                                     10 0% 1 0,02%
1.400.000,00                                     21 0% 11 0,22%
1.450.000,00                                     32 1% 11 0,22%
1.500.000,00                                     49 1% 17 0,34%
1.550.000,00                                     67 1% 18 0,36%
1.600.000,00                                     90 2% 23 0,46%
1.650.000,00                                     123 2% 33 0,66%
1.700.000,00                                     163 3% 40 0,80%
1.750.000,00                                     213 4% 50 1,00%
1.800.000,00                                     279 6% 66 1,32%
1.850.000,00                                     368 7% 89 1,78%
1.900.000,00                                     449 9% 81 1,62%
1.950.000,00                                     549 11% 100 2,00%
2.000.000,00                                     645 13% 96 1,92%
2.050.000,00                                     769 15% 124 2,48%
2.100.000,00                                     911 18% 142 2,84%
2.150.000,00                                     1081 22% 170 3,40%
2.200.000,00                                     1255 25% 174 3,48%
2.250.000,00                                     1430 29% 175 3,50%
2.300.000,00                                     1626 33% 196 3,92%
2.350.000,00                                     1807 36% 181 3,62%
2.400.000,00                                     2007 40% 200 4,00%
2.450.000,00                                     2205 44% 198 3,96%
2.500.000,00                                     2396 48% 191 3,82%
2.550.000,00                                     2593 52% 197 3,94%
2.600.000,00                                     2781 56% 188 3,76%
2.650.000,00                                     2991 60% 210 4,20%
2.700.000,00                                     3206 64% 215 4,30%
2.750.000,00                                     3382 68% 176 3,52%
2.800.000,00                                     3547 71% 165 3,30%
2.850.000,00                                     3723 74% 176 3,52%
2.900.000,00                                     3891 78% 168 3,36%
2.950.000,00                                     4030 81% 139 2,78%
3.000.000,00                                     4168 83% 138 2,76%
3.050.000,00                                     4297 86% 129 2,58%
3.100.000,00                                     4401 88% 104 2,08%
3.150.000,00                                     4497 90% 96 1,92%
3.200.000,00                                     4602 92% 105 2,10%
3.250.000,00                                     4673 93% 71 1,42%
3.300.000,00                                     4747 95% 74 1,48%
3.350.000,00                                     4785 96% 38 0,76%
3.400.000,00                                     4823 96% 38 0,76%
3.450.000,00                                     4865 97% 42 0,84%
3.500.000,00                                     4895 98% 30 0,60%
3.550.000,00                                     4919 98% 24 0,48%
3.600.000,00                                     4934 99% 15 0,30%
3.650.000,00                                     4951 99% 17 0,34%
3.700.000,00                                     4965 99% 14 0,28%
3.750.000,00                                     4970 99% 5 0,10%
3.800.000,00                                     4979 100% 9 0,18%
3.850.000,00                                     4986 100% 7 0,14%
3.900.000,00                                     4988 100% 2 0,04%
3.950.000,00                                     4991 100% 3 0,06%
4.000.000,00                                     4996 100% 5 0,10%
4.050.000,00                                     4998 100% 2 0,04%
4.100.000,00                                     5000 100% 2 0,04%
4.150.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.200.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.250.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.300.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.350.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.400.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.450.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.500.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.550.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.600.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.650.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
Soma 5.000 100,00%
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5.4.4 Equivalência das médias das variações pelo teste-t 
 
 Busca-se saber se as médias das distribuições, apesar de apresentarem desvios padrões 
e amostragens distintas, são equivalentes umas em relação às outras, ou seja, se apontam para 
um mesmo valor médio. Para tanto, realizou-se o teste-t para equivalência das médias que 
possuam variâncias diferentes, como pode ser visto na Tabela 46 a seguir: 
 
Tabela 46 – Teste-t das médias para médias geradas por simulações com distribuição uniforme
 
 Foram feitos dois testes-t, entre a distribuição com independência total e as outras duas 
distribuições. Como os dois testes retornaram que as distribuições são equivalentes entre si, 
pode-se assumir que todas são equivalentes entre si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Independência total e Média (R$) Variância (R$) P-valor Resultado t
t crítico bi-
caudal
Dependência total  2.548.899,89     1.070.971.531.336,07   32,876% 0,977 1,960
Relação de 
dependência de 50%
 2.530.526,16        341.367.034.048,87   80,088% -0,252 1,960
Teste-t das médias
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5.4.5 Linhas de tendência das distribuições geradas por simulação de Monte Carlo 
com distribuição uniforme 
 
 Abaixo, na Figura 31, podem ser visualizadas as linhas de tendência das distribuições 
apresentadas. Nota-se que, quanto menor a relação de dependência entre as variáveis, mais a 
curva se parece com a da distribuição normal. 
 
Figura 31 – Linha de tendência das distribuições geradas por simulação de Monte Carlo com distribuição 
uniforme
 
 
5.4.6 Normalidade das simulações pelo teste Qui-Quadrado 
 
 O teste do Qui-Quadrado objetiva saber se há aderência dos valores obtidos com os 
esperados, ou seja, se as distribuições obtidas por meio das simulações possuem distribuição 
normal. Os resultados dos testes Qui-Quadrado para cada simulação pode ser acompanhado 
na Tabela 47: 
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Tabela 47 – Teste Qui-Quadrado das simulações com distribuição uniforme
 
 Apenas a simulação realizada com variáveis em independência total entre si 
apresentou distribuição normal pelo teste do Qui-Quadrado, resultado esse de acordo com o 
Teorema Central do Limite, o qual preconiza que as variáveis, além de aleatórias, precisam 
ser independentes para possuírem distribuição normal. Além disso, os resultados mostram-se 
em concordância com o teorema, pois as variáveis independentes, identicamente distribuídas e 
aleatórias tendem a distribuição normal quando as observações tendem ao infinito. Percebe-se 
que, a medida que as variáveis ficam mais dependentes umas das outras, menor é a relação 
que o diagrama resultante tem com a distribuição normal.  
 Pode-se concluir dessa forma para a simulação com independência total, por possuir 
distribuição normal, que 68% dos valores estão compreendidos entre R$2.063.193,89 e R$ 
3.003.207,55, além de que 95% dos valores estão compreendidos entre R$ 1.593.187,06 e R$ 
3.473.214.37. 
 Adiciona-se ainda que, para três desvios padrões tem-se 99% de valores, o que resulta 
em valores entre R$ 1.123.180,23 e R$ 3.943.221,20. Comparando-se com os valores gerados 
na análise de cenários, de R$ 199.715,11 e R$ 4.853.356,00, percebe-se que os valores 
extremos são muito improváveis de ocorrer. 
  
Distribuições de variáveis  X² calculado
X² para significância 
de 5,0%
Chance de erro ao 
rejeitar H0
Significância
Distribuição é 
normal
Dependência total 258,541 22,362 0,000% 5,000% Não
Relação de dependência de 50% 104,501 22,362 0,000% 5,000% Não
Independência total 17,472 22,362 17,863% 5,000% Sim
Normalidade das distribuições pelo teste do Qui-quadrado
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5.5 RESUMO DAS SIMULAÇÕES COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME 
 
 Abaixo, na Figura 32, estão apresentadas as três distribuições geradas por simulação 
de Monte Carlo para melhor visualização: 
Figura 32 – Todas as simulações com distribuição uniforme
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 A seguir, na Tabela 48, pode ser vista também a tabela resumo com os resultados 
estatísticos das simulações realizadas: 
 
Tabela 48 – Tabela com todas as simulações com distribuição 
Estatística descritiva 
  Dependência total 
Relação de 
dependência de 50% 
Independência total 
Normal Não Sim Sim 
VPL Médio = 2.548.899,89 2.530.526,16 2.533.200,72 
Desvio padrão  = 1.034.877,54 584.266,24 470.006,83 
Mínimo = 450.090,75 860.974,02 988.198,81 
Q1 = 1.659.419,31 2.070.708,41 2.198.307,39 
Q2 (mediana)= 2.537.313,12 2.527.366,95 2.524.417,52 
Q3 = 3.450.641,87 2.982.697,63 2.856.962,02 
Máximo = 4.603.423,46 4.125.433,44 4.096.669,20 
Amplitude = 4.153.332,70 3.264.459,42 3.108.470,39 
n = 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
 
 Como visto anteriormente, os desvios padrão das distribuições diminuem quanto 
maior a independência entre as variáveis. 
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5.6 SIMULAÇÃO DAS VARIÁVEIS POR DISTRIBUIÇÃO BETA 
 
 Pretende-se também nesse capítulo estudar a probabilidade dos valores de VPL por 
meio das simulações de Monte Carlo. Também serão considerados os três tipos de 
dependência: total, relação de dependência de 50% e independência total entre variáveis, 
sendo realizadas 5.000 simulações para cada tipo. A diferença para essa simulação é que ela 
utiliza a distribuição beta: as variáveis assumem valores aleatórios dentro de suas faixas 
limite, mas não mais com a mesma probabilidade de ocorrência – as variáveis possuem uma 
probabilidade menor de assumirem valores extremos.  
 Considerou-se a distribuição Beta nesse estudo, pois a distribuição uniforme considera 
que valores extremos possuem a mesma probabilidade de ocorrência que valores centrais, 
situação essa que dificilmente ocorre na realidade.  
5.6.1 Dependência total 
 
 Na dependência total, todas variáveis puderam assumir qualquer valor dentro da faixa 
admissível e de forma aleatória, porém com 100% de dependência entre elas, de modo que 
quando uma variável assume um valor dentro da sua faixa de valores admissíveis, as outras 
também assumirão um valor de igual proporcionalidade dentro de seus limites admissíveis de 
valores. Exemplificando, se uma variável assume seu valor máximo otimista, as outras 
também assumirão seu valor máximo otimista. 
 Os resultados de VPL alcançados podem ser vistos no gráfico da Figura 33 a seguir: 
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Figura 33 – Simulação com distribuição Beta com dependência total das variáveis
 
 Para saber se o número de simulações foi adequado, foi realizado o cálculo de 
diferenças de desvios padrão da mesma forma explicada no tópico anterior, visto na Figura 
34: 
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 Figura 34 – Variação cumulativa dos desvios padrões para simulação com dependência total - 
com distribuição Beta
 
 A variação dos desvios padrão se mostra constante com a realização de 5.000 
simulações, sendo essa quantia considerada, portanto, adequada. As estatísticas podem ser 
vistas na Tabela 49: 
 
Tabela 49 – Dependência total das variáveis – distribuição Beta – estatísticas
 
 As simulações resultaram num valor médio de VPL de R$2.507.238,69, com desvio 
padrão de R$ 596.323,78, o qual se mostra bastante elevado, denotando uma grande 
variabilidade de valores. 
 Na Tabela 50 a seguir podem-se observar os valores alcançados e suas distribuições de 
forma tabular: 
VPL médio = 2.507.238,69
Desvio padrão = 596.323,78
Mínimo = 853.801,71
Q1 = 2.057.169,81
Q2 (mediana)= 2.512.878,86
Q3 = 2.948.417,66
Máximo = 4.204.328,02
Amplitude = 3.350.526,31
n = 5.000,00
Estatística descritiva
106 
 
Tabela 50 – Dependência total das variáveis
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
500.000,00                                        0 0% 0 0,00%
550.000,00                                        0 0% 0 0,00%
600.000,00                                        0 0% 0 0,00%
650.000,00                                        0 0% 0 0,00%
700.000,00                                        0 0% 0 0,00%
750.000,00                                        0 0% 0 0,00%
800.000,00                                        0 0% 0 0,00%
850.000,00                                        0 0% 0 0,00%
900.000,00                                        1 0% 1 0,02%
950.000,00                                        3 0% 2 0,04%
1.000.000,00                                     4 0% 1 0,02%
1.050.000,00                                     10 0% 6 0,12%
1.100.000,00                                     19 0% 9 0,18%
1.150.000,00                                     30 1% 11 0,22%
1.200.000,00                                     37 1% 7 0,14%
1.250.000,00                                     58 1% 21 0,42%
1.300.000,00                                     73 1% 15 0,30%
1.350.000,00                                     102 2% 29 0,58%
1.400.000,00                                     136 3% 34 0,68%
1.450.000,00                                     171 3% 35 0,70%
1.500.000,00                                     213 4% 42 0,84%
1.550.000,00                                     258 5% 45 0,90%
1.600.000,00                                     317 6% 59 1,18%
1.650.000,00                                     383 8% 66 1,32%
1.700.000,00                                     458 9% 75 1,50%
1.750.000,00                                     560 11% 102 2,04%
1.800.000,00                                     666 13% 106 2,12%
1.850.000,00                                     775 16% 109 2,18%
1.900.000,00                                     874 17% 99 1,98%
1.950.000,00                                     979 20% 105 2,10%
2.000.000,00                                     1102 22% 123 2,46%
2.050.000,00                                     1231 25% 129 2,58%
2.100.000,00                                     1358 27% 127 2,54%
2.150.000,00                                     1479 30% 121 2,42%
2.200.000,00                                     1602 32% 123 2,46%
2.250.000,00                                     1733 35% 131 2,62%
2.300.000,00                                     1878 38% 145 2,90%
2.350.000,00                                     2028 41% 150 3,00%
2.400.000,00                                     2174 43% 146 2,92%
2.450.000,00                                     2329 47% 155 3,10%
2.500.000,00                                     2458 49% 129 2,58%
2.550.000,00                                     2603 52% 145 2,90%
2.600.000,00                                     2738 55% 135 2,70%
2.650.000,00                                     2907 58% 169 3,38%
2.700.000,00                                     3047 61% 140 2,80%
2.750.000,00                                     3200 64% 153 3,06%
2.800.000,00                                     3348 67% 148 2,96%
2.850.000,00                                     3501 70% 153 3,06%
2.900.000,00                                     3630 73% 129 2,58%
2.950.000,00                                     3756 75% 126 2,52%
3.000.000,00                                     3881 78% 125 2,50%
3.050.000,00                                     4001 80% 120 2,40%
3.100.000,00                                     4123 82% 122 2,44%
3.150.000,00                                     4226 85% 103 2,06%
3.200.000,00                                     4318 86% 92 1,84%
3.250.000,00                                     4424 88% 106 2,12%
3.300.000,00                                     4510 90% 86 1,72%
3.350.000,00                                     4592 92% 82 1,64%
3.400.000,00                                     4649 93% 57 1,14%
3.450.000,00                                     4722 94% 73 1,46%
3.500.000,00                                     4769 95% 47 0,94%
3.550.000,00                                     4829 97% 60 1,20%
3.600.000,00                                     4867 97% 38 0,76%
3.650.000,00                                     4898 98% 31 0,62%
3.700.000,00                                     4920 98% 22 0,44%
3.750.000,00                                     4940 99% 20 0,40%
3.800.000,00                                     4952 99% 12 0,24%
3.850.000,00                                     4966 99% 14 0,28%
3.900.000,00                                     4972 99% 6 0,12%
3.950.000,00                                     4981 100% 9 0,18%
4.000.000,00                                     4989 100% 8 0,16%
4.050.000,00                                     4995 100% 6 0,12%
4.100.000,00                                     4998 100% 3 0,06%
4.150.000,00                                     4999 100% 1 0,02%
4.200.000,00                                     4999 100% 0 0,00%
4.250.000,00                                     5000 100% 1 0,02%
4.300.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.350.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.400.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.450.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.500.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.550.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.600.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.650.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
Soma 5.000 100,00%
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5.6.2 Relação de dependência de 50% entre variáveis 
 
 Para essa situação, considerou-se uma relação de dependência entre variáveis de 50% 
da mesma forma como foi considerado no tópico 5.4.2. 
 O resultado gráfico dos valores de VPL alcançados pode ser vistos no gráfico da 
Figura 35 a seguir: 
 
Figura 35 – Simulação com distribuição Beta com independência de 50% das variáveis
 
 Para saber se o número de simulações foi adequado, foi realizado o cálculo de 
diferenças de desvios padrão feito anteriormente, visto na Figura 36: 
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Figura 36 – Variação cumulativa dos desvios padrões para simulação com relação de dependência de 50% 
com distribuição Beta
 
 A variação dos desvios padrão se mostra constante em 5.000 simulações. Considera-se 
essa quantia então adequada. As estatísticas podem ser visualizadas na Tabela 51: 
 
Tabela 51 – Estatística da relação de dependência de 50% com distribuição Beta
 
 As simulações resultaram num valor médio de VPL de R$2.502.870,99, com desvio 
padrão de R$ 349.869,96, muito menor do que o calculado anteriormente quando havia 
dependência total de variáveis. Esse valor sugere que a variabilidade de valores se torna muito 
menor quando não se tem uma dependência forte de variáveis. 
 Na Tabela 52 a seguir podem-se observar os valores alcançados e suas distribuições de 
forma tabular: 
VPL médio = 2.502.870,99
Desvio padrão = 349.869,96
Mínimo = 1.397.545,96
Q1 = 2.255.087,41
Q2 (mediana)= 2.502.434,96
Q3 = 2.748.406,23
Máximo = 3.704.240,90
Amplitude = 2.306.694,93
n = 5.000,00
Estatística descritiva
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Tabela 52 – Relação de dependência de 50% variáveis 
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
500.000,00                                        0 0% 0 0,00%
550.000,00                                        0 0% 0 0,00%
600.000,00                                        0 0% 0 0,00%
650.000,00                                        0 0% 0 0,00%
700.000,00                                        0 0% 0 0,00%
750.000,00                                        0 0% 0 0,00%
800.000,00                                        0 0% 0 0,00%
850.000,00                                        0 0% 0 0,00%
900.000,00                                        0 0% 0 0,00%
950.000,00                                        0 0% 0 0,00%
1.000.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.050.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.100.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.150.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.200.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.250.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.300.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.350.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.400.000,00                                     1 0% 1 0,02%
1.450.000,00                                     2 0% 1 0,02%
1.500.000,00                                     3 0% 1 0,02%
1.550.000,00                                     6 0% 3 0,06%
1.600.000,00                                     12 0% 6 0,12%
1.650.000,00                                     22 0% 10 0,20%
1.700.000,00                                     36 1% 14 0,28%
1.750.000,00                                     61 1% 25 0,50%
1.800.000,00                                     92 2% 31 0,62%
1.850.000,00                                     145 3% 53 1,06%
1.900.000,00                                     214 4% 69 1,38%
1.950.000,00                                     295 6% 81 1,62%
2.000.000,00                                     397 8% 102 2,04%
2.050.000,00                                     520 10% 123 2,46%
2.100.000,00                                     655 13% 135 2,70%
2.150.000,00                                     820 16% 165 3,30%
2.200.000,00                                     1004 20% 184 3,68%
2.250.000,00                                     1228 25% 224 4,48%
2.300.000,00                                     1436 29% 208 4,16%
2.350.000,00                                     1672 33% 236 4,72%
2.400.000,00                                     1943 39% 271 5,42%
2.450.000,00                                     2223 44% 280 5,60%
2.500.000,00                                     2484 50% 261 5,22%
2.550.000,00                                     2764 55% 280 5,60%
2.600.000,00                                     3016 60% 252 5,04%
2.650.000,00                                     3266 65% 250 5,00%
2.700.000,00                                     3508 70% 242 4,84%
2.750.000,00                                     3761 75% 253 5,06%
2.800.000,00                                     3982 80% 221 4,42%
2.850.000,00                                     4179 84% 197 3,94%
2.900.000,00                                     4345 87% 166 3,32%
2.950.000,00                                     4481 90% 136 2,72%
3.000.000,00                                     4597 92% 116 2,32%
3.050.000,00                                     4708 94% 111 2,22%
3.100.000,00                                     4785 96% 77 1,54%
3.150.000,00                                     4838 97% 53 1,06%
3.200.000,00                                     4896 98% 58 1,16%
3.250.000,00                                     4927 99% 31 0,62%
3.300.000,00                                     4954 99% 27 0,54%
3.350.000,00                                     4971 99% 17 0,34%
3.400.000,00                                     4981 100% 10 0,20%
3.450.000,00                                     4989 100% 8 0,16%
3.500.000,00                                     4995 100% 6 0,12%
3.550.000,00                                     4997 100% 2 0,04%
3.600.000,00                                     4999 100% 2 0,04%
3.650.000,00                                     4999 100% 0 0,00%
3.700.000,00                                     4999 100% 0 0,00%
3.750.000,00                                     5000 100% 1 0,02%
3.800.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.850.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.900.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.950.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.000.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.050.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.100.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.150.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.200.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.250.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.300.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.350.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.400.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.450.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.500.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.550.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.600.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.650.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
Soma 5.000 100,00%
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5.6.3 Independência total 
 
 Da mesma forma como no tópico 5.4.3, na simulação com independência total entre as 
variáveis, elas podem assumir qualquer valor sem que haja qualquer vinculação entre elas. 
Uma variável pode então assumir sua situação otimista máxima, enquanto que outra pode 
assumir sua situação pessimista máxima. 
 Os valores de VPL alcançados podem ser visualizados na Figura 37 a seguir: 
  
Figura 37 – Simulação com distribuição Beta com independência total das variáveis 
 
 Para saber se o número de simulações foi adequado, foi realizado o cálculo de 
diferenças de desvios padrão como ele tem sido feito até agora, visto na Figura 38: 
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Figura 38 – Variação cumulativa dos desvios padrões para simulação com independência total - com 
distribuição Beta 
 
 
 A variação dos desvios padrão se mostra constante com a realização de 5.000 
simulações. Esse número é então adequado. As estatísticas são vistas na Tabela 53: 
 
Tabela 53 – Independência total das variáveis – distribuição Beta – estatísticas
 
 As simulações resultaram num valor médio de VPL de R$2.503.592,23, com desvio 
padrão de R$ 287.737,16, número menor do que o calculado nas duas simulações anteriores, 
confirmando novamente a teoria de que a variabilidade de valores se torna menor quando não 
se tem uma dependência forte de variáveis. 
 Na Tabela 54 a seguir podem-se observar os valores alcançados e suas distribuições de 
forma tabular: 
VPL médio = 2.503.592,23
Desvio padrão = 287.737,16
Mínimo = 1.559.964,64
Q1 = 2.307.828,00
Q2 (mediana)= 2.498.866,95
Q3 = 2.701.930,39
Máximo = 3.472.368,52
Amplitude = 1.912.403,88
n = 5.000,00
Estatística descritiva
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Tabela 54 – Independência total das variáveis – distribuição Beta
 
Intervalo Frequência acumulada Frequência acumulada (%) Frequência Frequência (%)
500.000,00                                        0 0% 0 0,00%
550.000,00                                        0 0% 0 0,00%
600.000,00                                        0 0% 0 0,00%
650.000,00                                        0 0% 0 0,00%
700.000,00                                        0 0% 0 0,00%
750.000,00                                        0 0% 0 0,00%
800.000,00                                        0 0% 0 0,00%
850.000,00                                        0 0% 0 0,00%
900.000,00                                        0 0% 0 0,00%
950.000,00                                        0 0% 0 0,00%
1.000.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.050.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.100.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.150.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.200.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.250.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.300.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.350.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.400.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.450.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.500.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.550.000,00                                     0 0% 0 0,00%
1.600.000,00                                     3 0% 3 0,06%
1.650.000,00                                     6 0% 3 0,06%
1.700.000,00                                     9 0% 3 0,06%
1.750.000,00                                     20 0% 11 0,22%
1.800.000,00                                     34 1% 14 0,28%
1.850.000,00                                     57 1% 23 0,46%
1.900.000,00                                     89 2% 32 0,64%
1.950.000,00                                     141 3% 52 1,04%
2.000.000,00                                     194 4% 53 1,06%
2.050.000,00                                     285 6% 91 1,82%
2.100.000,00                                     406 8% 121 2,42%
2.150.000,00                                     549 11% 143 2,86%
2.200.000,00                                     712 14% 163 3,26%
2.250.000,00                                     926 19% 214 4,28%
2.300.000,00                                     1210 24% 284 5,68%
2.350.000,00                                     1491 30% 281 5,62%
2.400.000,00                                     1819 36% 328 6,56%
2.450.000,00                                     2156 43% 337 6,74%
2.500.000,00                                     2505 50% 349 6,98%
2.550.000,00                                     2842 57% 337 6,74%
2.600.000,00                                     3172 63% 330 6,60%
2.650.000,00                                     3460 69% 288 5,76%
2.700.000,00                                     3741 75% 281 5,62%
2.750.000,00                                     4014 80% 273 5,46%
2.800.000,00                                     4249 85% 235 4,70%
2.850.000,00                                     4417 88% 168 3,36%
2.900.000,00                                     4572 91% 155 3,10%
2.950.000,00                                     4712 94% 140 2,80%
3.000.000,00                                     4789 96% 77 1,54%
3.050.000,00                                     4856 97% 67 1,34%
3.100.000,00                                     4902 98% 46 0,92%
3.150.000,00                                     4940 99% 38 0,76%
3.200.000,00                                     4961 99% 21 0,42%
3.250.000,00                                     4971 99% 10 0,20%
3.300.000,00                                     4981 100% 10 0,20%
3.350.000,00                                     4988 100% 7 0,14%
3.400.000,00                                     4992 100% 4 0,08%
3.450.000,00                                     4998 100% 6 0,12%
3.500.000,00                                     5000 100% 2 0,04%
3.550.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.600.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.650.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.750.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.800.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.850.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.900.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
3.950.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.000.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.050.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.100.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.150.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.200.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.250.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.300.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.350.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.400.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.450.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.500.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.550.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.600.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.650.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
4.700.000,00                                     5000 100% 0 0,00%
Soma 5.000 100,00%
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5.6.4 Equivalência das médias das variações pela distribuição beta 
 
 Busca-se saber se as médias das distribuições, apesar de apresentarem desvios padrões 
e amostragens distintas, são equivalentes umas em relação às outras, ou seja, se apontam para 
um mesmo valor médio. Para tanto, realizou-se o teste-t para equivalência das médias que 
possuam variâncias diferentes, como pode ser visto na Tabela 55 a seguir: 
 
Tabela 55 – Teste-t das médias para médias geradas por simulações com distribuição Beta 
Teste-t das médias 
Independência total 
em relação a 
Média (R$) Variância (R$) P-valor 
Resultado 
t 
t crítico 
bi-caudal 
Dependência total    2.507.238,69        355.602.054.069,96    69,697% 0,389 1,960 
Relação de 
dependência de 50% 
   2.502.870,99        122.408.985.837,07    91,036% -0,113 1,960 
 
 Foram feitos dois testes-t, entre a distribuição com independência total e as outras duas 
distribuições. Como os dois testes retornaram que as distribuições são equivalentes entre si, 
pode-se assumir que todas são equivalentes entre si. 
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5.6.5 Linhas de tendência das distribuições geradas por simulação de Monte Carlo 
com distribuição Beta 
 
 Abaixo, na Figura 39, podem ser visualizadas as linhas de tendência das distribuições 
apresentadas. Quanto menor a relação de dependência entre as variáveis, mais a curva se 
parece com a da distribuição normal. 
 
Figura 39 – Linha de tendência das distribuições geradas por simulação de Monte Carlo com distribuição 
uniforme
 
5.6.6 Normalidade das variações pela distribuição beta pelo teste Qui-Quadrado 
 
 O teste do Qui-Quadrado objetiva saber se há aderência dos valores obtidos com os 
esperados, ou seja, se os dados obtidos por meio das simulações possuem de fato distribuição 
normal. Os resultados do teste Qui-Quadrado para cada simulação pode ser acompanhado na 
Tabela 56 abaixo: 
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Tabela 56 – Variação do BDI do construtor - estatísticas 
Normalidade das distribuições Beta pelo teste do Qui-quadrado 
Relação de dependência  X² calculado 
X² para significância 
de 5,0% 
Chance de erro ao 
rejeitar H0 
Significância 
Distribuição é 
normal 
Dependência total 40,678 22,362 0,011% 5,000% Não 
Relação de dependência de 50% 16,155 22,362 24,088% 5,000% Sim 
Independência total 2,119 22,362 99,969% 5,000% Sim 
 
 A simulação realizada com variáveis em dependência total entre si não apresentou 
distribuição normal pelo teste do Qui-Quadrado na simulação de Monte Carlo com 
distribuição Beta. Esse resultado está de acordo com o Teorema Central do Limite, o qual diz 
que as variáveis precisam ser aleatórias e independentes para possuírem distribuição normal.  
 No entanto, a simulação com variáveis com relação de dependência de 50% também 
passou no teste do Qui-Quadrado, mostrando que a distribuição de valores gerada na 
simulação possui distribuição normal. Atribui-se esse fenômeno ao fato da distribuição 
simétrica de Beta possuir uma forma semelhante à da curva normal, pois, como uma variável 
resultada da soma de outras variáveis, que possuem distribuição normal, também possui 
distribuição normal, a distribuição Beta possibilitou, devido à sua forma, que a distribuição 
final se assemelhasse com a normal, mesmo havendo ainda uma dependência entre as 
variáveis. 
 Mais uma vez nas simulações, à medida que as variáveis ficam mais dependentes 
umas das outras, menor é a relação que o diagrama resultante tem com a distribuição normal.  
 Conclui-se dessa forma que, para a simulação com independência total, por possuir 
distribuição normal, 68% dos valores estão compreendidos entre R$ 2.215.855,07 e R$ 
2.791.329,39 e que 95% dos valores estão compreendidos entre R$ 1.928.117,91 e R$ 
3.079.066,56. Para três desvios padrões tem-se 99% de valores entre R$ 1.640.380,75 e R$ 
3.366.803,72. 
 Já para a simulação com relação de dependência de 50%, como está também mostrou 
possuir distribuição normal de valores, pode-se afirmar que 68% dos valores estão entre R$ 
2.153.001,04 e R$ 2.852.740,95, além de 95% dos valores estar entre R$ 1.803.131,08 e R$ 
3.202.610,90. Para três desvios padrões tem-se 99% de valores entre R$ 1.453.261,13 e R$ 
3.552.480,86. 
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 Comparando-se novamente com os valores gerados na análise de cenários, de R$ 
199.715,11 e R$ 4.853.356,00, pode se afirmar que os valores extremos são muito 
improváveis de ocorrer. 
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5.7 RESUMO DAS SIMULAÇÕES COM DISTRIBUIÇÃO BETA 
 
 Abaixo, na Figura 40, estão apresentadas as três distribuições geradas por simulação 
de Monte Carlo para melhor visualização: 
 
Figura 40 – Todas as simulações com distribuição Beta
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 A seguir, na Tabela 57, pode ser vista também a tabela resumo com os resultados 
estatísticos de todas as simulações realizadas: 
 
Tabela 57 – Tabela com todas as simulações com distribuição Beta 
Estatística descritiva Dependência total 
Relação de 
dependência de 50% 
Independência total 
 Normal   Não   Sim   Sim  
VPL médio = 2.507.238,69 2.502.870,99 2.503.592,23 
Desvio padrão = 596.323,78 349.869,96 287.737,16 
Mínimo = 853.801,71 1.397.545,96 1.559.964,64 
Q1 = 2.057.169,81 2.255.087,41 2.307.828,00 
Q2 (mediana)= 2.512.878,86 2.502.434,96 2.498.866,95 
Q3 = 2.948.417,66 2.748.406,23 2.701.930,39 
Máximo = 4.204.328,02 3.704.240,90 3.472.368,52 
Amplitude = 3.350.526,31 2.306.694,93 1.912.403,88 
n = 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
  
 Como visto anteriormente, os desvios padrão das distribuições diminuem quanto 
maior a independência entre as variáveis. Comparando-se com os resultados obtidos com 
simulações de Monte Carlo com distribuição uniforme, percebe-se que a variabilidade de 
valores é muito menor quando se utiliza a distribuição beta. Isso ocorre porque a distribuição 
uniforme não possui nenhuma previsão de cenários mais prováveis do que outros, com os 
valores extremos tendo a mesma probabilidade de ocorrência de qualquer outro valor, ou seja, 
retrata a completa falta de informações sobre a frequência de aparecimento de valores. A 
distribuição Beta tenta minorar essa falta de informação a respeito da incerteza de valores, 
considerando que os valores extremos possuem uma probabilidade menor de ocorrência que 
os demais. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS 
TRABALHOS 
 
No presente trabalho pôde-se estudar o comportamento das variáveis que causam 
sensibilidade no método involutivo na determinação do valor de um terreno. Para tanto, foram 
consideradas seis variáveis: fluxo de vendas, valor das vendas, BDI do incorporador, custo 
construtivo, BDI do construtor e taxa mínima de atratividade.  
Com o estudo das variáveis, percebeu-se que algumas delas possuem mais influência 
no valor final do terreno do que outras, necessitando, por isso, de uma maior atenção na 
definição de seus valores a fim de evitar ter como resultado valores espúrios, que não estão de 
acordo com a realidade do mercado. Pode-se considerar a variável fluxo de vendas como 
muito importante na formação do valor do terreno, pois foi a que causou o maior impacto no 
presente estudo. Além disso, como a variação do valor do terreno decorrente da variação do 
fluxo de vendas está diretamente vinculada com a Taxa Mínima de Atratividade do 
empreendimento, salienta-se também a importância de uma correta definição dessa taxa, 
assim como a sua variação. 
A Norma NBR 14653-2 (ABNT, 2011) exige que sejam feitas análises de 
sensibilidade das variáveis estudadas, além de uma análise de cenários em que o maior Grau 
de Fundamentação tem a exigência de apenas três cenários, sendo que isso não permite a 
determinação da probabilidade de ocorrência de valores, pois é apenas determinística. Ao 
realizar essas análises, pôde-se notar que os valores mínimos e máximos alcançados possuem 
uma amplitude demasiada grande. 
A simulação de Monte Carlo foi então empregada para elucidar melhor a questão da 
probabilidade de ocorrência de valores. A análise da variabilidade dos resultados do método 
involutivo foi feita considerando diferentes graus de dependência entre as variáveis e 
percebeu-se que os valores extremos de fato possuem uma probabilidade muito pequena de 
ocorrer, sendo ela tanto menor quanto menor for a dependência adotada entre as variáveis. 
Comparando-se a variabilidade dos resultados alcançados pelas simulações, considerando 
distribuições uniforme e Beta, percebeu-se que a variabilidade de resultados era menor pela 
distribuição Beta, com a qual se tenta retratar melhor a realidade, pois considera que os 
valores extremos têm menor probabilidade de ocorrência.  
Dessa forma, a simulação de Monte Carlo mostrou-se uma ferramenta importante para 
o cálculo do valor de um terreno pelo método involutivo, possibilitando a variabilidade e 
prever a probabilidade de ocorrência dos valores do terreno. 
120 
 
Recomenda-se para trabalhos futuros o estudo de mais graus de dependência entre as 
variáveis, a fim de se estudar melhor o comportamento da variabilidade quanto a esse quesito. 
Além disso, estudos em outros locais podem ser feitos a fim de verificar o comportamento do 
método involutivo em locais com diferentes configurações. 
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